

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

**SMLUVNÍ STRANY****Objednatel**

Název: **Město Horní Slavkov**  
 Sídlo: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov  
 IČ: 00259322  
 Statutární zástupci: Alexandr TEREK, starosta města  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 Číslo běžného účtu: 27-862175349/0800  
 Kontaktní osoba: Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investic  
 Tel: +420 602 110 499  
 Email: [monika.volfova@hornislavkov.cz](mailto:monika.volfova@hornislavkov.cz)

**Zhotovitel**

Název: **STRABAG a.s.**  
 Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 Statutární zástupce: Předseda představenstva – Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
 Členové představenstva – Ing. Martin Bašár, Ing. Tomáš Hoza  
 vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 Obchodní rejstřík:  
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 Číslo běžného účtu: 1100029040/5500  
 Kontaktní osoba: Jan Bíba, vedoucí obchodně technického úseku oblasti  
 Tel: +420 602 594 339  
 Email: [jan.biba@strabag.com](mailto:jan.biba@strabag.com)

Záměr zveřejněn dne .....

Smlouva schválena usnesením RM 359/25/24

Datum zveřejnění smlouvy .....

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .....

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVÁ

Zveřejněno na profilu .....

**uzavírají následující****dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby**

na zakázku:

**"Oprava povrchu místní komunikace ul. Poštovní úsek od č.p. 636-663"****Preambule**

V průběhu realizace díla nastala potřeba drobných změn, které nepodléhají řízení o změně stavby před dokončením. Jedná se zejména o změnu síly krytu ACO z 5 cm na 3-5 cm z důvodu nerovnosti stávajícího povrchu vozovky.

#### Článek 1.

#### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

#### Článek 2.

#### PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ustanovení čl. V Cena díla se mění

z

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	1 486 704,44 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	312 207,93 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 798 912,37 Kč

Na

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	1 445 404,09 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	303 534,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 748 938,95 Kč

#### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

(dále jen „cena“)

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:  
*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*

**za objednatele**


V Horním Slavkově dne 29.11.2024


  
**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**


.....  
Alexandr TEREK  
starosta města

**za zhotovitele**

V Karlových Varech dne 29.11.2024

  
.....  
Luboš Mengr  
technický vedoucí provozní jednotky  
zmocněn  
STRABAG a.s.

  
.....  
Ing. Jitka Tesařová  
ekonomická vedoucí provozní jednotky  
zmocněna  
STRABAG a.s.

  
STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(314)



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavt: Oprava povrchu místní komunikace ul. Poštovní úsek od č.p. 636-663

Poř. číslo položky	Název položky	Jednotka	SOD				REALIZACE (ZSP)						
			Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA						
				IV.	V.		VI.	VII.	V.	VI.	VII.		
I. II.	III.												
<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>													
1	PRÍPRAVA ZEMNÍHO PODLAŽIA A VOZOVNÍHO PODLAŽIA (MIO)	kpl	1,0		1 301,03			1 301,03			1,0	1 301,03	1 301,03
2	Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0		14 311,28			14 311,28			1,0	14 311,28	14 311,28
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>													
3	Vytřhání obrub silničních vč. odvozu a likvidace (chodník)	m	8,0		443,65			3 549,20			8,0	443,65	3 549,20
4	Odstranění krytu živiničných vč odvozu a likvidace (chodník)	m2	16,8		575,05			9 660,84			16,8	575,05	9 660,84
<b>KOMUNIKACE</b>													
5	Odstranění živiničného krytu frézováním tl. 30 mm	m2	1 885,0		65,56			123 580,60			1 885,0	65,56	123 580,60
6	Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu (fakturace dle	t	50,0		3 381,91			169 095,50			50,0	3 381,91	169 095,50
7	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	1 885,0		21,59			40 697,15			1 885,0	21,59	40 697,15
8	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2	1 885,0		461,91			870 700,35			0,0	461,91	0,00
<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>													
	Výšková úprava uličního vstupu (poklopy, mříže, krycí hmce)	kus	12,000		8 686,79			104 241,48			12,000	8 686,79	104 241,48
	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	37,800		50,87			1 922,89			37,800	50,87	1 922,89
	Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	37,800		135,65			5 127,57			37,800	135,65	5 127,57
	Čištění vozovek metením strojně	m2	1 885,000		17,33			32 667,05			1 885,000	17,33	32 667,05
	Očištění obrubníků silničních vč. odvozu a likvidace odpadu	m	450,000		244,11			109 849,50			450,000	244,11	109 849,50
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 30-50 mm	m2	0,0								1 885,0	440,00	829 400,00
	<i>Poznámka: prům.tl. vrstvy 40mm</i>												
<b>Celkem</b>													
	Celkem bez DPH							1 486 704,44 Kč					1 445 404,09 Kč
	Celkem s DPH 21%							1 788 912,37 Kč					1 748 938,94 Kč

Datum: