

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Horní Slavkov**
Sídlo: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
Statutární zástupce: Alexandr TEREK, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 27-862175349/0800
Kontaktní osoba: Monika VOLFOVÁ, vedoucí odboru majetku a investic
Tel: +420 602 110 499
Email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.**
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČO: 18248675
DIČ: CZ182848675
Statutární zástupce: Vladislav Štěpánovský, jednatel
Obchodní rejstřík: U KS v Plzni oddíl C, vložka 1339
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo běžného účtu: 359948391/0100 / 5220013711/5500
Kontaktní osoba: Vladislav Štěpánovský, jednatel
Tel: +420 602 425 597
Email: stepanovsky@issosokolov.cz

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 369/25/24

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost LUKES

Zveřejněno na profilu

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

**Brownfield areál výtopy - Rekonstrukce objektů trafostanice,
buldozerovna, dílna**

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie
v rámci programu Národní plán obnovy.*

ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, na změně zahájení prací u objektu stavebnin.

1.2 Dodatkem se mění text článku 5 následovně:

2) Objekt stavebnin

Původní zahájení prací:	nejdříve od 1.dubna 2025
Původní ukončení:	nejdéle do 30. června 2025
Celkem dní realizace:	90 dnů

Nový termín zahájení prací: 26.11.2024

Realizace bude probíhat po dobu vhodných klimatických podmínek, následně bude realizace pozastavena zápisem do deníku a potvrzením technického dozoru stavby. Počet dní, které bude stavba realizována v roce 2024, bude odečten od celkových 90ti dnů. Lhůta 90ti dnů tak nebude nijak zvýšena. Zhotovitel tedy nebude zvýhodněn oproti zadávacím podmínkám.

Celkem dní realizace: 90 dnů

ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

za objednatele

za zhotovitele

V Horním Slavkově dne 26.11.2024

Ve Svatavě dne 26.11.2024

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Alexandr TEREK
starosta města

Vladislav ŠTĚPÁNOVSKÝ
jednatel společnosti

12
**ISSO - Inženýrské
služby
Sokolov, s.r.o.**
Pohraniční přel. 265
357 03 Svatava
tel./fax: 353 487 257
DIČ: CZ15348675