

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

**a**

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.  
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná  
IČO: 29105293  
DIČ: CZ29105293  
bankovní spojení: číslo účtu: 43-7595220257/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Mgr. Marcel Hron

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby  
ze dne 30.4.2025**

**„Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Horní Slavkov“**

### **Preamble**

Předmětem dodatku č. 1 jsou více a méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce.

Restaurátorský zákrok dle původního průzkumu a záměru měl být preventivní a konzervační. Po postavení lešení pro realizaci byl zjištěn havarijní stav sousoší a hlavice z vrcholu sloupu. Hrozí zřícení a původní koncepce restaurátorského průzkumu a záměru v celém rozsahu již není možná. Změna návrhu původní koncepce spočívá v deinstalaci sousoší a hlavice z vrcholu sloupu a jejich oskenování pro zdokumentování aktuálního stavu, pro potřeby archivace originálu a vytvoření kopie sousoší, protože aktuální stav již neumožňuje obnovu. Ostatní prvky sloupu budou konzervovány dle původního záměru.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 30.4.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Článek III.**

#### **Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Dílčí cena Dodatku č. 1              | -35.000,00 Kč bez DPH        |
| Cena díla dle původní „SOD“          | 297.000,00 Kč bez DPH        |
| Cena celkem za provedení díla        | 262.000,00 Kč bez DPH        |
| <b>Cena celkem za provedení díla</b> | <b>317.020,00 Kč vč. DPH</b> |

### **Článek VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

V Třemošné dne

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....

za zhotovitele

Mgr. Marcel Hron, jednatel

Restaurování sloupu Nějsvětější Trojice, Horní Slavkov

| Soupis méněprací |                                                                                                    |          |          |                 |                     |                  |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Pol.             | Popis položky                                                                                      | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | 21% DPH          | Cena celkem s DPH    |
| 2.               | Mokrý čištění                                                                                      | 1        | kpl      | 36 000,00       | 36 000,00           | 7 560,00         | 43 560,00 Kč         |
| 5.               | Plastická konzervační retuš sousoší Nejsvětější Trojice                                            | 1        | kpl      | 41 000,00       | 41 000,00           | 8 610,00         | 49 610,00 Kč         |
| 8.               | Sochařské provedení figury Holubice a odlití do odlehčeného probarveného materiálu - RESIN VE 7100 | 1        | kpl      | 32 000,00       | 32 000,00           | 6 720,00         | 38 720,00 Kč         |
| 10.              | Barevná retuš sousoší                                                                              | 1        | kpl      | 8 000,00        | 8 000,00            | 1 680,00         | 9 680,00 Kč          |
| 17.              | Osazení figury holubice                                                                            | 1        | kpl      | 3 000,00        | 3 000,00            | 630,00           | 3 630,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>    |                                                                                                    |          |          |                 | <b>120 000,00</b>   | <b>25 200,00</b> | <b>145 200,00 Kč</b> |

| Soupis víceprací |                                                      |          |          |                 |                     |                  |                      |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Pol.             | Popis položky                                        | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | 21% DPH          | Cena celkem s DPH    |
| 2.               | Skenování sochy a hlavice reliéfního díku fundamentu | 1        | kpl      | 36 000,00       | 36 000,00           | 7 560,00         | 43 560,00 Kč         |
| 5.               | Deinstalace sousoší a hlavice z vrcholu sloupu       | 1        | kpl      | 41 000,00       | 41 000,00           | 8 610,00         | 49 610,00 Kč         |
| 10.              | Skenování reliéfního díku fundamentu                 | 1        | kpl      | 8 000,00        | 8 000,00            | 1 680,00         | 9 680,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>    |                                                      |          |          |                 | <b>85 000,00</b>    | <b>17 850,00</b> | <b>102 850,00 Kč</b> |

|                                     |  |  |  |  |                   |                  |                      |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Celkem vícepráce a méněpráce</b> |  |  |  |  | <b>-35 000,00</b> | <b>-7 350,00</b> | <b>-42 350,00 Kč</b> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|----------------------|