

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: číslo účtu: 43-7595220257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049
zastoupena (v případě obchodní firmy): Mgr. Marcel Hron

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 30.4.2025**

„Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 2 jsou více a méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce.

Dodatkem č. 1 byla řešena deinstalace sousoší a hlavice z vrcholu sloupu z důvodu havarijního stavu a hrozícího zřícení. Předmětem dodatku č. 2 je zjištění nového havarijního stavu, vzhledem kterému je nutné deinstalovat i žulový dřík sloupu. Patka fundamentu je prasklá a sloup stojí na nestabilním podloží.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 30.4.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Cena díla dle původní „SOD“	297.000,00 Kč bez DPH
Dílčí cena Dodatku č. 1	- 35.000,00 Kč bez DPH
Dílčí cena Dodatku č. 2	0,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	262.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	317.020,00 Kč vč. DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací č. 2.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

V Třemošné dne

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....

za zhotovitele

Mgr. Marcel Hron, jednatel

Restaurování sloupu Nějsvětější Trojice, Horní Slavkov

Soupis méněprací							
Pol.	Popis položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem s DPH
3.	Mechanické sejmutí poškozených tmelů a obnažených spár a blozen	1	kpl	14 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00 Kč
Celkem					14 000,00	2 940,00	16 940,00 Kč

Soupis víceprací							
Pol.	Popis položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem s DPH
3.	Deinstalace žulového dřívku sloupu a jeho uložení	1	kpl	14 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00 Kč
Celkem					14 000,00	2 940,00	16 940,00 Kč
Celkem vícepráce a méněpráce					0,00	0,00	0,00 Kč