

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **126-OMI/2019** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 31.7.2019 na realizaci stavby „**Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Horní Slavkov
Sídlo: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupený: Alexandrem Terekem, starostou města
IČ: 00259322

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 5013019643/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 370/24/19
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost V.OLFCVA
Zveřejněno na profilu 20.11.2019

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 126-OMI/2019 je změna ceny předmětu díla. Jedná se zúžení rozsahu SO06 – Chránička optického vedení, o veškeré práce a součásti vyjma uložení chráničky HDPE, a to z důvodu nevyužití celého rozvodu a přípojkových pilířků optické trasy a její nemožnost v současné době tuto část napojit na stávající optická vedení, která nyní nejsou v lokalitě dostupná.

II. Cena díla

Cena předmětu díla se mění následovně:

Původní cena díla činila:	2 411 786,12 Kč bez DPH
Cena dle změnového listu č.1 činí:	- 328 719,91Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o změnový list č.1 činí:	2 083 066,21 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.1 Chránička optického kabelu


V Horní Slavkově dne 13.11.2019

V Karlových Varech dne 13.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

U.Ž. 

Město Horní Slavkov
Alexandr Terek, starosta

 **KV Realinvest s.r.o.**

-1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz


KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VG560

Stavba: Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy

JKSO: SO 06 - ZML 1 - Změnový list č. 1 Chránička optického vedení

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2019

Objednatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-328 719,91

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-328 719,91

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

-328 719,91
0,00

-69 031,18
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-397 751,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Horní Slavkov
Tel.: 353 220 614 fax: 353 257 900
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VG560

Stavba: Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy

Místo: Horní Slavkov

Datum: 11.11.2019

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-328 719,91	-397 751,09
SO 06			
Chráničk a opti	SO 06 Chránička optického vedení	-328 719,91	-397 751,09
SO 06 - ZML 1	Změnový list č. 1 Chránička optického vedení	-328 719,91	-397 751,09
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-328 719,91	-397 751,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy
Objekt: SO 06 Chránička opti - SO 06 Chránička optického vedení
Část: SO 06 - ZML 1 - Změnový list č. 1 Chránička optického vedení

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11.11.2019
Objednatel:	IČ: 00259322
Město Horní Slavkov	DIČ: CZ00259322
Zhotovitel:	IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o.	DIČ: CZ29113903
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Viktor Geber	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-328 719,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-328 719,91
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-328 719,91	-69 031,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-397 751,09
------------	-------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy

Objekt: SO 06 Chránička opti - SO 06 Chránička optického vedení

Část: SO 06 - ZML 1 - Změnový list č. 1 Chránička optického vedení

Místo:

Datum:

11.11.2019

Objednatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-328 719,91

M - Práce a dodávky M

-328 719,91

21-M - Elektromontáže

-92 913,66

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-235 806,25

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-328 719,91

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy

Objekt: SO 06 Chránička opti - SO 06 Chránička optického veden

Část: SO 06 - ZML 1 - Změnový list č. 1 Chránička optického vedení

Místo: Datum: 11.11.2019

Objednatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-328 719,91

M - Práce a dodávky M

-328 719,91

21-M - Elektromontáže

-92 913,66

1	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní	kus	-7,000	4 182,79	-29 279,53
2	M	357117340	skříň plastová SS100/NKE1P- C,prázdná,pilíř	kus	-7,000	9 090,59	-63 634,13

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-235 806,25

3	K	460070003	Hloubení nezapažených jam na rovině ručně v hornině tř 3	kus	-7,000	1 859,02	-13 013,14
4	K	460200064	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	-203,000	395,98	-80 383,94
5	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh včetně zhutnění v zástavbě	m3	-1,000	77,89	-77,89
6	K	460310104	Rízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 110 mm do 125 mm	m	-12,000	3 718,03	-44 616,36
7	K	460330002	Výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 ručně v suché hornině tř 3	m3	-5,000	9 481,07	-47 405,35
8	K	460330102	Zásyp podchodových štol s použitím čílek z horniny tř 3	m3	-5,000	1 886,90	-9 434,50
9	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-203,000	37,18	-7 547,54
10	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	-16,000	353,21	-5 651,36
11	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	0,000	23,24	0,00
12	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	0,000	18,59	0,00
13	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	0,000	51,12	0,00
14	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	0,000	69,71	0,00
15	K	460560044	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	-203,000	116,19	-23 586,57
16	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	-80,000	51,12	-4 089,60