

Dodatek č.1**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta
ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 164/13/20

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKEŠZveřejněno na profilu 23. 7. 2020na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)**a**

Zhotovitel: Q – EL PRO s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
IČO: 02067919
DIČ: CZ02067919
bankovní spojení: číslo účtu: 7678459001/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29015
zastoupena (v případě obchodní firmy): Josefem Škardou

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby**„Veřejné osvětlení okruhy RVO 09 a RVO 18 Horní Slavkov“**


Článek I.**Doba plnění**

- 1 V roce 2019 byla realizována část RVO 09 - Horní Příkopy - 55 ks svítidel. Část RVO 18 - 26 ks svítidel bude realizována do 30.10.2020. Termín se posouvá, jelikož není dokončena stavba "VO ul. Sportovní, Horní Slavkov" kde se mají dotační svítidla z této smlouvy osazovat. Stavby nemohly být dokončeny, jelikož dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR usnesením č. 194 (č. 69/2020 Sb.), nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky ode dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. Tento nouzový stav byl prodloužen dne 30.4.2020 (č. 156/2020 Sb.) na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného usnesením č. 1105, a to do 17.5.2020. Vzhledem k uvedenému nouzovému stavu nemohly být stavby dokončeny a je zapotřebí posunout termín dokončení. Termín je nastaven s ohledem možného zpoždění dodávaného materiálu např. z Číny.

Dokončení: 30.10.2020Dílčí termín dokončení: VO v ulici Sportovní: **do 30.10.2020****Článek II.****Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla tímto dodatkem změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 2.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Dodatek č.1 byl schválen Radou města Horní Slavkov RM 164/13/20.


V Horním Slavkově dne 23.4.2020


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Nové Roli dne 14.7.2020



Q-EL PRO s.r.o.
Tovární 121/10,
362 25 Nová Role
IČ: 020 67 819, DIČ: CZ02067819
registrace v OR KS Písek, oddíl C, vložka 20016

za zhotovitele

Josef Škarda - jednatel