

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 311/27/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 7912120130
56 30 3322 5169
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost J. Bednářová
Zveřejněno na profilu 20. 11. 2020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Jiří Pavlík
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
IČ: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 109771853/0300
Tel.: 608027980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu statického narušení okolního zdiva a kamenného portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny. Termín dokončení díla se prodlužuje na dobu, kdy budou poruchy opravené a portál bude vyrovnán.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

se mění dodatkem č.1 na: 30.11.2021

4. Cena díla

4.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla části A: Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov v důsledku nově vzniklých skutečností a požadavků orgánů státní památkové péče. Jedná se o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 515.000,00 Kč bez DPH 623.150,00 Kč vč. DPH

se mění dodatkem č.1 o tuto částku: 74.800,00 Kč bez DPH 90.508,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo vč. dodatku č. 1: 589.800,00 Kč bez DPH 713.658,00 Kč vč. DPH

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 20.11.2020

V Horním Slavkově, dne: 20.11.2020


MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-
.....
Za objednatele


Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
restaurování - konzervace
umělecké řemeslné práce
Žižkova 129, 363 01 Ostrov
..... Tel.: +420 608 027 989, ravenservis@seznam.cz
IČ: 103 44 017, DIČ: CZ6106040534
Za dodavatele

"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

Vícepráce - přípočty

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Ki2	Dlažba v hlavní lodi se schodem při portálu sever a východ, dlažba v presbytériu <i>prořezání a vysekání cementových spár v kamenné dlažbě</i>	72 800,00 Kč	88 088,00 Kč
KE23	Portál v boku předsíně <i>zhotovení bednění</i>	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Celkem za vícepráce		74 800,00 Kč	90 508,00 Kč