

DODATEK Č.2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM.324/29/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Příjemní a podpis osoby za věcnou správnost J. VOLFOVA
Zveřejněno na profilu 25.7.20/21

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název: **Ing. Ivan ŠKULAVÍK**
Se sídlem: Spartakiádní 1973
zastoupená: Ing. Ivanem Škulavíkem
IČ: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156 517 612 / 0300
Datová schránka: 3ft3xj
Tel.: +420 602 930 773
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

5.2. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projektční etapy dokončit a předat v těchto termínech:

a) DUR+SŘ

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

b) DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 31.3.2021

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

c) Inženýrská činnost – projednání se správci sítí, Správou povodí Ohře a DI PČR

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

d) Spolupráce při výběru zhotovitele - v průběhu zadávacího procesu

e) Autorský dozor - v průběhu realizace stavby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 11.1.2021


Objednatel



MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

.....
Alexandr Terek
Starosta

Zhotovitel



.....
Ing. Ivan Škulavík
zhotovitel