

DODATEK Č.3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název

Se sídlem: Ing. Ivan ŠKULAVÍK
zastoupená: Spartakiádní 1973
Ing. Ivanem Škulavíkem
IČ: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156 517 612 / 0300
Datová schránka: 3ft3xj
Tel.: +420 602 930 773
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

Městský úřad Horní Slavkov	018, 01801
Došlo: 22 -03- 2021	Zpracoval
Č.j.:	Ukl. znak
Příloha: 2x smlouva	

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 65/5/21
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 54/2/21/30
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLF OVA 179
Zveřejněno na profilu

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

5.2. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projektční etapy dokončit a předat v těchto termínech:

a) DUR+SŘ vč. rozpočtu

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty - Hasičská/Větrná kolem trafostanice – již dokončeno
SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 do 15.7.2021
SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole . do 31.3.2022

b) DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty - Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 31.3.2021
SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 do 30.4.2022
SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole do 31.5.2022

c) Inženýrská činnost – projednání se správci sítí, Správou povodí Ohře a DI PČR

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice – již dokončeno
SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 do 15.7.2021
SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole do 30.4.2022

d) Spolupráce při výběru zhotovitele- v průběhu zadávacího procesu

e) Autorský dozor - v průběhu realizace stavby

Názvy jednotlivých SO byly upraveny dle etap realizace v jednotlivých dotačních výzvách.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 12.3.2021

Objednatel



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Alexandr Terek
Starosta

Zhotovitel




Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
IČO 187 33 338

Ing. Ivan Škulavík
zhotovitel