

Dodatek č.1**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov
IČO: 242 37 451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: KB a.s., č.ú.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek smlouvy o dílo na realizaci stavby**„Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní
Slavkov“**

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnového listu č.1 uvedeného v příloze tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí

čl. II.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	255.337,87 Kč
Cena díla dle původní SOD	2.228.313,29 Kč
Cena celkem za provedení díla	2.483.651,16 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohy tohoto dodatku smlouvy:
- 1.3 Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce
- 1.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku této smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 1.8.2022

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 1.8.2022

HL Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451

za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23a
Stavba: Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 5.7.2022

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 121,34
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 263 121,34	Výše daně 55 255,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			318 376,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23a

Stavba: Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

Místo: Horní Slavkov

Datum: 5.7.2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

263 121,34 318 376,82

23a Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

263 121,34 318 376,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 5.7.2022

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 121,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 121,34	21,00%	55 255,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			318 376,82
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 5.7.2022

Projektant:

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	263 121,34
HSV - Práce a dodávky HSV	80 933,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 461,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 186,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 466,49
997 - Přesun sutě	5 286,74
998 - Přesun hmot	2 532,60
PSV - Práce a dodávky PSV	182 187,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 599,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	9 826,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 068,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	77 320,01
763 - Konstrukce suché výstavby	20 665,63
776 - Podlahy povlakové	59 708,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - vícenáklady

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 5.7.2022
Projektant:
Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 263 121,34

D HSV Práce a dodávky HSV 80 933,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 461,05

1 K 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m kus 41,700 199,00 8 298,30

PP Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
VV "zelený ostrůvek vedle chodu do ordinace"
VV 5*8,34 41,700

2 M 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm kus 41,700 201,00 8 381,70

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm

3 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,615 1 270,00 781,05

PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 80 do 150 mm
VV 2,05*2*0,15 0,615
VV "posunutí dveří dle přání lékaře m.č.105-107"

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 186,68

4 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 10,000 202,00 2 020,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
VV (2,05+2,05+0,9)*2 10,000
VV "posunutí dveří dle přání lékaře m.č.105-107"

5 K 622111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových m2 1,000 120,00 120,00

PP Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn
VV 1 1,000

6 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 13,200 237,00 3 128,40

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn

7 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 26,400 66,00 1 742,40

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn
VV 13,2*2 26,400

8 K 623511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších pilířů nebo sloupů m2 13,200 699,00 9 226,80

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná pilířů nebo sloupů

9 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,200 71,90 949,08

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV "omytí venkovního soklu"
VV 13,2 13,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 466,49

10 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 6,480 117,00 758,16

PP Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
VV "zbourání hotových příček místnost č. 113"
VV (1,3+1,1)*2,7 6,480

11 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 169,00 169,00

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
VV "posunutí dveří dle přání lékaře m.č.105-107"
VV 1 1,000

12 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,208 9 950,00 2 069,60

PP Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm
VV "průrazy stropem pro ZTI"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8*0,2*0,2*0,2		0,064		
	W		"otvory pro usazení registrů"				
	W		1,3*0,3*0,15*2		0,117		
	W		"otvory pro uzasení zemnění a zemních krabiček"				
	W		0,3*0,3*0,1*3		0,027		
	W		Součet		0,208		
13	K	978035113	Odstanění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	115,066	46,00	5 293,04
	PP		Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 10 do 30%				
	W		Oškrábání odvětrávacích štuků stropů"				
	W		115,066		115,066		
14	K	978035117	Odstanění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	262,406	115,00	30 176,69
	PP		Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%				
D 997 Přesun sutě							
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,189	107,00	234,22
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,189	836,00	1 830,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,189	258,00	564,76
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,480	12,00	1 301,76
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	W		4,52*24		108,480		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,520	300,00	1 356,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	W		4,52		4,520		
D 998 Přesun hmot							
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,618	700,00	2 532,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
21	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	26,000	313,00	8 138,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
22	K	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	26,000	56,20	1 461,20
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm				
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
23	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	28,900	340,00	9 826,00
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
	W		"dopojení všech radiátorů a registrů"				
	W		28,9		28,900		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
24	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	297,00	1 188,00
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2				
25	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	302,00	1 208,00
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK				
26	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	4,000	379,00	1 516,00
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2				
27	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	289,00	1 156,00
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ústřední vytápění - otopná tělesa							77 320,01
D	735						
28	K	735151397.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 700/1000 mm výkon 1117 W montáž	kus	4,000	3 450,00	13 800,00
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 700/1000 mm výkon 1117 W							
29	M	KRD.20070100500010	RADIK KLASIK 20-0700/1000	kus	4,000	6 614,68	26 458,72
RADIK KLASIK 20-0700/1000							
30	K	735211332	Registr trubkový žebrový rámový zabudovaný do země, 1,2x0,3 vč.výzbroje, elktroregulace a nerezových roštů	soubor	2,000	8 290,00	16 580,00
Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do rámu Ø 76x3/156 mm třípramenné, stavební délky 2000 mm							
31	M	KRD.ZD024	Armatura připojovací HM	kus	2,000	2 738,15	5 476,30
Armatura připojovací HM							
32	M	KRD.KLM12204500E10	KORAFLEX OPTIMAL - V 1220/0450	kus	2,000	6 648,09	13 296,18
KORALUX LINEAR MAX-E 1220/0450							
33	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	756,112	2,26	1 708,81
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Konstrukce suché výstavby							20 665,63
D	763						
34	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	4,590	889,00	4 080,51
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30							
"nová místnost pro odpad - náhrada za místnost č.113"							
					4,590		
35	K	763121421	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDf 12,5 s izolací EI 30	m2	4,179	791,00	3 305,59
Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární Df tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50							
"stěna kolem rozvaděčů místnost č. 103"							
					4,779		
					1,77*2,7		
					-0,5*0,5		
					-0,5*0,7		
					4,179		
					Součet		
36	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,600	828,00	496,80
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace							
"strop v nové místnosti"							
					0,600		
37	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	13,960	527,00	7 356,92
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm							
"kastlík kolem elktřiky"							
					11,260		
					11,26		
					"prodloužení kastlíku VZT m.č.107"		
					2,7		
					13,960		
					Součet		
38	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	4,200	679,00	2 851,80
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm							
"kastlík kolem stoupačky m.č. 103"							
					4,200		
					2,7*1,5		
39	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	308,00	308,00
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm							
40	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	737,00	737,00
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm							
41	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	191,366	7,99	1 529,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	776		Podlahy povlakové				59 708,94
42	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	61,140	488,00	29 836,32
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
VV			"vyrovnání výškových rozdílů v místnostech 103,104,105,107"				
VV			9,75+19,75+11,01+20,63		61,140		
43	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	13,519	545,00	7 367,86
PP			dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
VV			"doplatek ceny za výběr materiálů objednatelem"				
VV			13,519		13,519		
44	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - rozdíl cen	m2	60,392	369,00	22 284,65
PP			obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
VV			"doplatek k ceně za výběr materiálu objednatelem"				
VV			60,392		60,392		
45	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	594,888	0,37	220,11
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23b
Stavba: Ordinace praktických lékařů - méněpráce

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 5.7.2022

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

				-7 783,47
Cena bez DPH				
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	-7 783,47	-1 634,53	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				-9 418,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23b

Stavba: Ordinace praktických lékařů - méněpráce

Místo: Horní Slavkov

Datum: 5.7.2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 783,47	-9 418,00
23b	Ordinace praktických lékařů - méněpráce	-7 783,47	-9 418,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - méněpráce

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 5.7.2022

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-7 783,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-7 783,47	21,00%	-1 634,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-9 418,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - méněpráce

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 5.7.2022

Projektant:

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	-7 783,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-546,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-4 660,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-2 577,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ordinace praktických lékařů - méněpráce

Místo: Horní Slavkov

Datum: 5.7.2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 783,47

D PSV Práce a dodávky PSV

-7 783,47

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-546,00

1	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	-1,000	546,00	-546,00
---	---	-----------	--	--------	--------	--------	---------

PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)

VV -1 -1,000

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

-4 660,00

2	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,000	2 903,00	-2 903,00
---	---	-----------	---	--------	--------	----------	-----------

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupen), šířka umyvadla 550 mm

3	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000	1 468,00	-1 468,00
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

4	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-1,000	289,00	-289,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	---------

PP Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

-2 577,47

5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-80,546	32,00	-2 577,47
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV -80,546 -80,546

