

DODATEK Č.4

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Se sídlem: Spartakiádní 1973
zastoupená: Ing. Ivanem Škulavíkem
IČ: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156 517 612 / 0300
Datová schránka: 3ft3xj
Tel.: +420 602 930 773
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

5.2. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto termínech:

a) DUR+SŘ vč. rozpočtu

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty - Hasičská/Větrná kolem trafostanice – již dokončeno

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 – již dokončeno

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole – vypouští se

b) DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty - Hasičská/Větrná kolem trafostanice – již dokončeno

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 do 31.3.2023

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole - vypouští se

c) Inženýrská činnost – projednání se správci sítí, Správou povodí Ohře a DI PČR

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice – již dokončeno

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - Větrná / Hasičská/ křiž. Hasičská - II/209 – již dokončeno

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty - podél II/209 - Na Dole - vypouští se

d) Spolupráce při výběru zhotovitele - vypouští se

e) Autorský dozor - vypouští se

Názvy jednotlivých SO byly upraveny dle etap realizace v jednotlivých dotačních výzvách.

Článek 6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) se mění takto:

Geodetické práce (polohopis, výškopis)	32 000 Kč pro SO101
DUR+SŘ vč. Rozpočtu	140 000 Kč
DPS vč.rozpočtu a výkazu výměr	146 666,67 Kč
Inženýrská činnost	33 333,33 Kč
Spolupráce při výběru zhotovitele	0 Kč
Autorský dozor	0 Kč

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč) 21%	Cena vč. DPH (Kč)
MĚNÍ SE Z	575 000	120 750	695 750
NA DÍLO	352 000	73 920	425 920
CELKEM			

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 15.11.2022

Objednatel

.....
Alexandr Terek
Starosta

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Zhotovitel

5.12.2022

.....
Ing. Ivan Škulavík
zhotovitel

**Ing. Ivan ŠKULAVÍK**
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
IČO 187 33 336
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ