

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petra  
Bednářová, tel.: 724 755 079.

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel: Jiří Pavlík  
se sídlem / místem podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov  
IČO: 10344012  
DIČ: CZ 6106040534  
bankovní spojení: ČSOB Ostrov  
číslo účtu: 109771853/0300  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Ostrov  
tel.: 608 027 980  
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Tadeáš Pavlík, tel.:  
777 670 557

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby**

**ze dne 22.7.2020**

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením RM 353/27/22  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .....  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost BEDNÁŘOVÁ Petra  
Zveřejněno na profilu .....

**„Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru,  
restaurování dřevěné vchodové přepážky, zhotovení  
vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní  
Slavkov“**

**Preambule**

Předmětem dodatku č. 4 jsou vícepráce a méněpráce, které vyvstaly v průběhu realizace. Vzhledem k nerovnému kamennému ostění by pro osazení dřevěných dveří musel být kamenný portál upraven. Se zástupcem památkové péče byl projednán potřebný rozsah zásahu do kamenného ostění, který byl z hlediska památkové péče nepřijatelný. Z tohoto důvodu muselo být nalezeno jiné vhodné řešení na uzavření prostoru západní bašty. Po konzultaci investora se zástupcem památkové péče bylo zhodnoceno jako nejvhodnější řešení výměna dřevěných dveří za kovanou mříž stejného typu jako u oken v sakristii. Cena díla zůstává nezměněna.

**Článek I.****Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 4 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 22.7.2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací a neprovedené práce dle rozpočtu méněprací uvedeného v příloze č. 1 dodatku č.4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek VI.****Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 4 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet víceprací a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 7.12.2022




**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV**  
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 8.12.2022



**Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS**  
restaurování - konzervace  
uměleckoforemálně práce  
Žitkova 121, 363 01 Ostrov  
TEL: +420 608 027 980, raven servis@seznam.cz  
IČ: 103 44 012 DIČ: CZ6106040534

Za zhotovitele

Jiří Pavlík

Příloha č.1 - soupis víceprací a méněprací

"ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

č.j. 1172/2020/HS/OMI

Položkový rozpočet - méněpráce

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Tn01/P	Nové dveře vchodové jednokřídlové	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč
Celkem méněpráce		19 800,00 Kč	23 958,00 Kč

Položkový rozpočet - vícepráce

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Tn01/P	Nová kovaná mříž typu mříže okna Z01 - sponkovaná barokní mříž	19 800,00 Kč	23 958,00 Kč
Celkem vícepráce		19 800,00 Kč	23 958,00 Kč

