

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 21.261/23/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 44/2/2030
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOJTOVA
Zveřejněno na profilu 4.11.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby**ze dne 19.05.2020****„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“****Preamble**

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky. V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou řešeny práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo a objednatel požaduje jejich provedení nad rámec

smlouvy, práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo, ale dílo bez nich nelze řádně dokončit a užívat a méně práce. Jedná se o:

Změny poloautomatické chemické hospodářství, změna přemístění výkopku na dostupnou skládku místo na skládku investora, kladení zpevněných ploch dle rozsahu skutečného zaměření geodeta ploch A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice ze zámečnických konstrukcí, doplnění jáklů pro konstrukci pergoly a nátěr polyuretanový ocelových konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, montáže mobiliáře a výrobu a montáž zámečnické atypické zámečnické konstrukce včetně doplnění boků konstrukce lavice z tesařských konstrukcí, rozšíření přírodního kabelu VO včetně stožárové výzbroje a reklamy pro bankomat, doplnění bahenního dubu, příprava a výsadba stromů, odečet řezu koruny stromu a bezpečnostní vazby a odečet neprovedených prací dle skutečnosti. Vytvoření odvodňovacího polymerbetonového štěrbinového žlabu včetně napojení do stávajícího kanalizačního potrubí pro technologii odvodnění fontány, včetně rozebrání a znovuvytvoření zpevněné plochy uvedené do původního stavu pro nedostatečné odvádění vody z trysek technologie fontány do roštu boxů.

Termín dokončení díla je nutné prodloužit z důvodu výrobních lhůt štěrbinového nerezového žlabu a jeho následné montáži.

Za prvé:

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 2 uvedených v příloze Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku,

- Změnový list č. 1 – Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO
- Změnový list č. 2 – Žlab kolem fontány

Za druhé:

Tímto dodatkem č.2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1 „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

• Změnový list č. 1	111 645,98 Kč
• Změnový list č. 2	87 905,88 Kč
Cena díla dle původní SOD	4 899 815,43 Kč
Cena celkem za provedení díla	5 099 367,29 Kč

Za třetí:

Tímto dodatkem č.2 se prodloužuje termín dokončení díla dle ustanovení čl. III. Doba plnění takto:

Termín dokončení a protokolární předání díla se prodlužuje do 30.11.2020.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran


obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 22.10.2020

V Karlových Varech dne 22.10.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**



.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



.....
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						
Rekapitulace změnových listů						
Nabídková cena stavby celkem dle SOD		bez DPH	4 899 815,43		včetně DPH	5 928 776,67
Práce nad rámeč						
		Odpočty	Přípočty	Celkem	Odpočty	Přípočty
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	včetně DPH	včetně DPH
ZL01 - Mobilní, pergola, technologie fontány a VO		-348 236,61	459 882,59	111 645,98	-421 366,30	556 457,93
ZL02 - Žlab kolem fontány			87 905,88	87 905,88	0,00	106 366,11
Celkem změnové listy		-348 236,61	547 788,47	199 551,86	-421 366,30	662 824,05
CELKEM cena včetně dodatku		4 551 578,82	5 447 603,90	5 099 367,29	5 507 410,37	6 170 234,42

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“	
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	84-OMI/2019 / 20-025	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Ateliérem zahradní a krajinářské architektury, zodp. projektant Ing.Arch. Dalibor Urbanec	
Předmět změnového listu:		
Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 301, SO 302, SO 104, SO 201, SO 202, SO 303, SO 401, SO 402, SO 101, SO 102, SO 103		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Automatické chemické hospodářství, přemístění výkopku na deponii investora v místě stavby, kladení zpevněných ploch dle rozsahu A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice z tesařských konstrukcí, zinkování a zaslepování ocelových konstrukcí pergoly, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, parkové lavičky bez opěrky, přírodní kabel VO včetně stožárové výzbroje.		
Nové řešení:		
Poloautomatické chemické hospodářství, přemístění výkopku na nejbližší skládku, kladení zpevněných ploch dle rozsahu skutečného zaměření geodeta A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice ze zámečnických konstrukcí, doplnění jáklů pro konstrukci pergoly a nátěr polyuretanový ocelových konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, montáže mobiliáře a výrobu a montáž zámečnické atypické zámečnické konstrukce včetně doplnění boků konstrukce lavice z tesařských konstrukcí, rozšíření přírodního kabelu VO včetně stožárové výzbroje a reklamy pro bankomat, doplnění bahenního dubu, příprava a výsadba stromů, odečet řezu koruny stromu a bezpečnostní vazby, neprovedené práce dle skutečnosti.		
Zdůvodnění změny:		
Chybějící ve výkazu výměr nebo změna PD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 1-16 dne 23.6. - 7.10.2020, body č. 1a - 15b + různé		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	459 882,59 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	348 236,61 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	111 645,98 Kč	
DPH 21%	23 445,66 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	135 091,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Žyka	Ing. Arch. Dalibor Urbanec	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: Ing.arch. Urbanec Dalibor

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 4 899 815,48

Cena - celkem:	111 645,98
DPH:	23 445,66
Cena s daní:	135 091,64

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	111 645,98

Vypracoval zadání: Švestka Jiří
Datum zadání: 25.08.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 15.10.2020

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Rekapitulace

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO			
001 Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO	111 645,98	23 445,66	135 091,64
001 Konstrukce zámečnické	8 730,00	1 833,30	10 563,30
001 Odpočet	-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53
002 Připočet	52 346,97	10 992,86	63 339,83
002 Mobiliář a herní prvky	79 037,42	16 597,86	95 635,28
001 Odpočet	-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63
002 Připočet	99 684,22	20 933,69	120 617,91
003 Konstrukce tesařské	-1 653,74	-347,28	-2 001,02
001 Odpočet	-8 159,90	-1 713,58	-9 873,48
002 Připočet	6 506,16	1 366,29	7 872,46
004 Technologické zařízení	-27 353,90	-5 744,32	-33 098,22
001 Odpočet	-58 232,90	-12 228,91	-70 461,81
002 Připočet	30 879,00	6 484,59	37 363,59
005 Veřejné osvětlení	16 897,24	3 548,42	20 445,66
001 Odpočet	-17 776,00	-3 732,96	-21 508,96
002 Připočet	34 673,24	7 281,38	41 954,62
006 Nátěry	27 434,52	5 761,25	33 195,77
001 Odpočet	-28 772,70	-6 042,27	-34 814,96
002 Připočet	56 207,22	11 803,52	68 010,73
007 Zemní práce	81 220,12	17 056,22	98 276,34
001 Odpočet	-52 464,45	-11 017,53	-63 481,98

002 Přípočet	133 684,57	28 073,76	161 758,33
001 Zpevněné a manipulační plochy	7 611,20	1 598,35	9 209,55
001 Odpočet	-4 563,16	-958,26	-5 521,43
002 Přípočet	12 174,36	2 556,62	14 730,97
008 Neprovedené práce	-102 701,49	-21 567,31	-124 268,81
004 Zpevněné a manipulační plochy	-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49
003 Fontána - Technologická část	-1 948,36	-409,16	-2 357,52
001 SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů	33 726,85	7 082,64	40 809,49
001 Práce a dodávky HSV	3 094,85	649,92	3 744,77
002 Specifikace rostlin	22 032,00	4 626,72	26 658,72
003 Dopravné	8 600,00	1 806,00	10 406,00
001 D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště	-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
001 Práce a dodávky HSV	-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	111 645,98	23 445,66	135 091,64
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO			

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov										111 645,98	23 445,66	135 091,64
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO												
Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO										111 645,98	23 445,66	135 091,64
Konstrukce zámečnické										8 730,00	1 833,30	10 563,30
Odpočet										-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,31427	1214,78	-381,77	21,00	-80,17	-461,94			
002	733193932	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133	KUS	-16	247,07	-3 953,12	21,00	-830,16	-4 783,28			
003	733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51	KUS	-84	61,74	-5 186,16	21,00	-1 089,09	-6 275,25			
004	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg	KG	-1704,8	20	-34 095,92	21,00	-7 160,14	-41 256,06			
Přípočet										52 346,97	10 992,86	63 339,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm	T	0,718897	30100	21 638,80	21,00	4 544,15	26 182,95			
003	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,765701	1214,78	930,16	21,00	195,33	1 125,49			
004	136112180	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	T	0,00942	25800	243,04	21,00	51,04	294,07			
019	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	KG	729,2586	40,5	29 534,97	21,00	6 202,34	35 737,32			
Mobiliář a herní prvky										79 037,42	16 597,86	95 635,28
Odpočet										-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	L2	Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm	KUS	-3	6815,6	-20 446,80	21,00	-4 293,83	-24 740,63			
002	R1	Betonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm	KUS	-5	30	-150,00	21,00	-31,50	-181,50			
003	R2	Plastový podklad, tl. 20 mm	KUS	-5	10	-50,00	21,00	-10,50	-60,50			
Přípočet										99 684,22	20 933,69	120 617,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

001 210030434	Montáž venkovního mobiliáře - vrtání, chemie, kotvící materiál, instalace	KUS	25	1050	26 250,00	21,00	5 512,50	31 762,50	
003 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,499	109,9	54,84	21,00	11,52	66,36	
004 271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	M3	0,0463	1414,92	65,51	21,00	13,76	79,27	
006 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,543377	274,44	149,12	21,00	31,32	180,44	
009 122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	0,499	887	442,61	21,00	92,95	535,56	
010 130214690	vrt korunkový R 32 pro tyč	KUS	3	496	1 488,00	21,00	312,48	1 800,48	
011 631311135	Mazanina tl do 300 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,221	5230	1 155,83	21,00	242,72	1 398,55	
012 348181121	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 200 kg	M	35,02	191,61	6 710,18	21,00	1 409,14	8 119,32	
013 311110160	matice nerezová šestihranná M6	100 KUS	1	147	147,00	21,00	30,87	177,87	
014 311210220	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 KUS	1	418	418,00	21,00	87,78	505,78	
015 145502280	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm	T	0,044177	29000	1 281,13	21,00	269,04	1 550,17	
016 145502400	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5mm	T	0,058576	31200	1 827,57	21,00	383,79	2 211,36	
017 145502540	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	T	0,129301	28900	3 736,80	21,00	784,73	4 521,53	
018 145502580	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	T	0,047735	28600	1 365,22	21,00	286,70	1 651,92	
019 145501240	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm	T	0,088354	29000	2 562,27	21,00	538,08	3 100,34	
020 145501500	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3mm	T	0,047057	29000	1 364,65	21,00	286,58	1 651,23	
021 311403000	vrtut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdlicová zápuštná hlava kalený nerez 4x50mm	100 KUS	1	235	235,00	21,00	49,35	284,35	
022 767995111	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	415,2	111	46 087,20	21,00	9 678,31	55 765,51	
023 309091940	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 KUS	1	2090	2 090,00	21,00	438,90	2 528,90	
024 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,854888	1214,78	2 253,28	21,00	473,19	2 726,47	
Konstrukce tesafské					-1 653,74		-347,28	-2 001,02	
Odpočet					-8 159,90		-1 713,58	-9 873,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m		M3	-0,307	6660	-2 044,62	21,00	-429,37	-2 473,99
002 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m		M3	-0,088	6770	-595,76	21,00	-125,11	-720,87
003 762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2		M	-30,71	151,51	-4 652,87	21,00	-977,10	-5 629,98

004 762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	-4,5	192,4	-865,80	21,00	-181,82	-1 047,62	
005 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	-0,0849	9,99	-0,85	21,00	-0,18	-1,03	
Přípočet					6 506,16		1 366,29	7 872,46	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998762101		Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	0,934	9,99	9,33	21,00	1,96	11,29
003 762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	M3	0,13832	1160,43	160,51	21,00	33,71	194,22
005 762952003		Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	M2	4,94	227,51	1 123,90	21,00	236,02	1 359,92
006 611981090R		přkna oboustranně jemně drážkovaná terasová sibiřský modřín 40 x 140 mm	M2	5,434	775,46	4 213,85	21,00	884,91	5 098,76
007 60512125		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	0,149936	6660	998,57	21,00	209,70	1 208,27
Technologické zařízení						-27 353,90		-5 744,32	-33 098,22
Odpočet						-58 232,90		-12 228,91	-70 461,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M141		Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součástí dodávky: Řídicí a vyhodnocací jednotka, sonda pH, redox sond	ks	-1	37547,26	-37 547,26	21,00	-7 884,92	-45 432,18
002 M142		Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W, 230V	ks	-1	10541,23	-10 541,23	21,00	-2 213,66	-12 754,89
003 M143		Plastová zásobní nádrž 20 l, PE a plastové záchytné vany 20 l, PE vč. prvotních náplní	ks	-3	3261,1	-9 783,30	21,00	-2 054,49	-11 837,79
004 M195		B6/1 Jistič , char B, 1-pólový	ks	-1	361,11	-361,11	21,00	-75,83	-436,94
Přípočet						30 879,00		6 484,59	37 363,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 732320821		Demontáž nádrže	KUS	1	2340	2 340,00	21,00	491,40	2 831,40
002 210076101		Chlorátor písavací - dávkovač chlorových tablet	KUS	1	27110	27 110,00	21,00	5 693,10	32 803,10
003 M24593120		Chlorová náplň rozpustných tablet	KG	1	258	258,00	21,00	54,18	312,18
004 358224020		jistič 3pólový-charakteristika B 20A	KUS	1	983	983,00	21,00	206,43	1 189,43
005 741320162		Montáž jistič třípólový nn do 25 A	KUS	1	188	188,00	21,00	39,48	227,48

Veřejné osvětlení					16 897,24	3 548,42	20 445,66		
Odpočet					-17 776,00	-3 732,96	-21 508,96		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M065		kabel CYKY-J 4x10	M	-233	70	-16 310,00	21,00	-3 425,10	-19 735,10
002 M058		stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-1	332	-332,00	21,00	-69,72	-401,72
003 M059		stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-2	385	-770,00	21,00	-161,70	-931,70
004 M060		stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keramic. pojistkami 4 a 10A	ks	-1	364	-364,00	21,00	-76,44	-440,44
Přípočet						34 673,24		7 281,38	41 954,62
Reklama bankomat						6 938,03		1 456,99	8 395,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M077		písek jemnozrný	t	0,72	154	110,88	21,00	23,28	134,16
003 M066		kabel CYKY-J 3x2,5	M	8	16	128,00	21,00	26,88	154,88
004 M069		chránička KF 09040	M	8	11,3	90,40	21,00	18,98	109,38
005 M070		zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	M	10	29	290,00	21,00	60,90	350,90
006 M117		pokládka kabelů do pr. 4	M	10	13	130,00	21,00	27,30	157,30
007 M118		pokládka chrániček	M	8	15	120,00	21,00	25,20	145,20
008 M120		příplatek za zatažení kabelu do r. 4 do chráničky	M	8	4	32,00	21,00	6,72	38,72
009 M113		výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	M	8	129	1 032,00	21,00	216,72	1 248,72
010 M121		násyp pískového lože (0,3x0,2)	M	8	25	200,00	21,00	42,00	242,00
011 M123		zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	M	8	39	312,00	21,00	65,52	377,52
012 M057		stožárová zemní svorka	ks	1	12,5	12,50	21,00	2,63	15,13
013 M071		svorka pro zemnicí pásek	ks	2	17,6	35,20	21,00	7,39	42,59
014 M078		drobný a pomocný materiál	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
015 M100		instalace svítidla světelného bodu (5)	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
016 M101		instalace svorkovnice	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
017 M103		připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žily)	ks	3	33	99,00	21,00	20,79	119,79
018 M125		ostatní montážní a pomocné práce	ks	1	720	720,00	21,00	151,20	871,20
019 M129		doprava	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
020 M130		zákres dle skutečného stavu	ks	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50

021 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	40,32	18,9	762,05	21,00	160,03	922,08
022 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,2	3620	724,00	21,00	152,04	876,04
Změna a rozšíření VO								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 741122144	kabel CYKY-J 5x10	M	233	109,65	25 548,45	21,00	5 365,17	30 913,62
003 M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	1	415	415,00	21,00	87,15	502,15
004 M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	2	481	962,00	21,00	202,02	1 164,02
005 M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keramic. pojistkami 5 a 10A	ks	1	455	455,00	21,00	95,55	550,55
006 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,098	3620	354,76	21,00	74,50	429,26
Nátěry					27 434,52		5 761,25	33 195,77
Odpoččet								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	M2	-27,4	104,2	-2 855,08	21,00	-599,57	-3 454,65
002 783795113R	Nátěry vodou ředitelné tesafských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	M2	-172,6	150,16	-25 917,62	21,00	-5 442,70	-31 360,32
Přípočet					56 207,22		11 803,52	68 010,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesafských konstrukcí	M2	182,48	184	33 576,32	21,00	7 051,03	40 627,35
002 783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	115	11 217,90	21,00	2 355,76	13 573,66
003 783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	117	11 413,00	21,00	2 396,73	13 809,72
Zemní práce					81 220,12		17 056,22	98 276,34
Odpoččet								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-37,335	170,74	-6 374,58	21,00	-1 338,66	-7 713,24

002 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-23,95	109,9	-2 632,11	21,00	-552,74	-3 184,85
003 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-2,988	109,9	-328,38	21,00	-68,96	-397,34
004 162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-292,6	90,1	-26 363,26	21,00	-5 536,28	-31 899,54
005 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-102,74	109,9	-11 291,13	21,00	-2 371,14	-13 662,26
006 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-50	109,5	-5 475,00	21,00	-1 149,75	-6 624,75
Přípočet					133 684,57		28 073,76	161 758,33
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	7073,258	18,9	133 684,57	21,00	28 073,76	161 758,33
Zpevněné a manipulační plochy					7 611,20		1 598,35	9 209,55
Odpočet					-4 563,16		-958,26	-5 521,43
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	M2	-1,4	363,31	-508,63	21,00	-106,81	-615,45
002 596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	M2	-0,2	277,99	-55,60	21,00	-11,68	-67,27
003 596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	M2	-2,4	303,95	-729,48	21,00	-153,19	-882,67
004 596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	-5,5	278,3	-1 530,65	21,00	-321,44	-1 852,09
005 59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica	M2	-4,2	414	-1 738,80	21,00	-365,15	-2 103,95
Přípočet					12 174,36		2 556,62	14 730,97
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 59217016R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - barva pískovcová	M	12	157	1 884,00	21,00	395,64	2 279,64
002 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	12	255,17	3 062,04	21,00	643,03	3 705,07
003 591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2	2,1	583,98	1 226,36	21,00	257,54	1 483,89
004 58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	M2	2,1	420	882,00	21,00	185,22	1 067,22
005 569211111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 50 mm	M2	37,9	40,59	1 538,36	21,00	323,06	1 861,42

006 X636DGD	Betonové dlaždice - velkoformátová, tl. 80 mm	M2	4,4	429	1 887,60	21,00	396,40	2 284,00	
007 K1	Položení dlažby do flexibilního lepidla	M2	4,4	385	1 694,00	21,00	355,74	2 049,74	
Neprovedené práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m		KUS	-6	617,19	-3 703,14	21,00	-777,66	-4 480,80
Zpevněné a manipulační plochy									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		M2	-775,5	79,45	-61 613,48	21,00	-12 938,83	-74 552,30
005 113204111	Vytrhání obrub záhonových		M	-93	41,53	-3 862,29	21,00	-811,08	-4 673,37
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004 966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované		KUS	-13	542,95	-7 058,35	21,00	-1 482,25	-8 540,60
005 966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou		KUS	-3	339,34	-1 018,02	21,00	-213,78	-1 231,80
006 966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě		M3	-1,17	1360,45	-1 591,73	21,00	-334,26	-1 925,99
009 IP 004	Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora se složením		kpl.	-1	1000	-1 000,00	21,00	-210,00	-1 210,00
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-58,736	248,52	-14 597,07	21,00	-3 065,38	-17 662,46	
002 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-55,986	112,69	-6 309,06	21,00	-1 324,90	-7 633,97	
Fontána - Technologická část									
Technologické zařízení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M131	Vícevtokový mokrěběžný vodoměr G 1", mosaz	ks	-1	1948,36	-1 948,36	21,00	-409,16	-2 357,52	
SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů									
						33 726,85		7 082,64	40 809,49
Práce a dodávky HSV						3 094,85		649,92	3 744,77

Zemní práce							2 382,85	500,40	2 883,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	650	650,00	21,00	136,50	786,50
003	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	0,7	950	665,00	21,00	139,65	804,65
006	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	755	755,00	21,00	158,55	913,55
011	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	KUS	1	55	55,00	21,00	11,55	66,55
012	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	M2	1	135	135,00	21,00	28,35	163,35
013	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	1	25	25,00	21,00	5,25	30,25
014	10391100	kůra mulčovací VL	M3	0,103	950	97,85	21,00	20,55	118,40
Přesun hmot							712,00	149,52	861,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,89	800	712,00	21,00	149,52	861,52
Specifikace rostlin							22 032,00	4 626,72	26 658,72
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	S7	Quercus palustris - dub bahenní	KUS	1	22032	22 032,00	21,00	4 626,72	26 658,72
Dopravné							8 600,00	1 806,00	10 406,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	R3	Dopravné - Německo	kpl.	1	8600	8 600,00	21,00	1 806,00	10 406,00
D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště							-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Práce a dodávky HSV							-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Zemní práce							-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	184852149	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	KUS	-1	5006,32	-5 006,32	21,00	-1 051,33	-6 057,65
007	R1	Dynamická bezpečnostní vazba v koruně	KUS	-2	3147,96	-6 295,92	21,00	-1 322,14	-7 618,06

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Étapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov										111 645,98	23 445,66	135 091,64
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO												
Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO										111 645,98	23 445,66	135 091,64
Konstrukce zámečnické										8 730,00	1 833,30	10 563,30
Odpočet										-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,31427	1214,78	-381,77	21,00	-80,17	-461,94			
002	733193932	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133	KUS	-16	247,07	-3 953,12	21,00	-830,16	-4 783,28			
003	733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51 -32=-32,000000 -52=-52,000000	KUS	-84	61,74	-5 186,16	21,00	-1 089,09	-6 275,25			
004	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	KG	-1704,8	20	-34 095,92	21,00	-7 160,14	-41 256,06			
Přípočet										52 346,97	10 992,86	63 339,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm 0,008336*48*1,1=0,440141 0,008336*3,8*8*1,1=0,278756	T	0,718897	30100	21 638,80	21,00	4 544,15	26 182,95			
003	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,765701	1214,78	930,16	21,00	195,33	1 125,49			
004	136112180	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule 0,00942=0,009420	T	0,00942	25800	243,04	21,00	51,04	294,07			
019	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	KG	729,2586	40,5	29 534,97	21,00	6 202,34	35 737,32			

8,336 Kg/m
 8,336*48*1,1=440,140800
 400,128 kg materiálu jáklu rozděleno na 14ks segmentů
 (vyskruženy)

8,336*3,8*8*1,1=278,755840
 253,4144 kg materiálu jáklu rozděleno na 8ks segmentů
 (rovny)

profil pro spojení průhledné stěny z trubek
 9,42*1,1=10,362000

Mobiliář a herní prvky										79 037,42	16 597,86	95 635,28
Odpočet										-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001	L2	Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm	KUS	-3	6815,6		-20 446,80	21,00	-4 293,83	-24 740,63		
002	R1	Betonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm	KUS	-5	30		-150,00	21,00	-31,50	-181,50		
003	R2	Plastový podklad, tl. 20 mm	KUS	-5	10		-50,00	21,00	-10,50	-60,50		
Přípočet							99 684,22		20 933,69	120 617,91		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001	210030434	Montáž venkovního mobiliáře - vrtání, chemie, kotvící materiál, instalace	KUS	25	1050		26 250,00	21,00	5 512,50	31 762,50		
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,499	109,9		54,84	21,00	11,52	66,36		
004	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	M3	0,0463	1414,92		65,51	21,00	13,76	79,27		
006	998011001	0,463*0,1=0,046300 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,543377	274,44		149,12	21,00	31,32	180,44		
009	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	0,499	887		442,61	21,00	92,95	535,56		

[illegible]

022 767995111	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	415,2	111	46 087,20	21,00	9 678,31	55 765,51	
023 309091940	415,2=415,200000 šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 KUS	1	2090	2 090,00	21,00	438,90	2 528,90	
024 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,854888	1214,78	2 253,28	21,00	473,19	2 726,47	
Konstrukce tesařské					-1 653,74		-347,28	-2 001,02	
Odpočet					-8 159,90		-1 713,58	-9 873,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	-0,307	6660	-2 044,62	21,00	-429,37	-2 473,99
002	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	M3	-0,088	6770	-595,76	21,00	-125,11	-720,87
003	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	M	-30,71	151,51	-4 652,87	21,00	-977,10	-5 629,98
004	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	-4,5	192,4	-865,80	21,00	-181,82	-1 047,62
005	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,0849	9,99	-0,85	21,00	-0,18	-1,03
Přípočet					6 506,16	1 366,29		7 872,46	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,934	9,99	9,33	21,00	1,96	11,29
003	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí 0,4*3,4*0,028=0,038080 0,2*3,4*0,028=0,019040 0,4*2,5*0,028=0,028000 0,2*1,5*0,028=0,008400 0,4*4*0,028=0,044800	M3	0,13832	1160,43	160,51	21,00	33,71	194,22
005	762952003	Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	M2	4,94	227,51	1 123,90	21,00	236,02	1 359,92

0,4*3,4=1,360000 0,2*3,4=0,680000 0,4*2,5=1,000000 0,2*1,5=0,300000 0,4*4=1,600000 prkna oboustranně jemně drážkovaná terasová sibiřský modřín 40 x 140 mm 0,4*3,4*1,1=1,496000 0,2*3,4*1,1=0,748000 0,4*2,5*1,1=1,100000 0,2*1,5*1,1=0,330000 0,4*4*1,1=1,760000 006 611981090R									
	M2	5,434	775,46	4 213,85	21,00	884,91	5 098,76		
007 60512125									
	M3	0,149936	6660	998,57	21,00	209,70	1 208,27		
Technologické zařízení									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M141	ks	-1	37547,26			-37 547,26	21,00	-7 884,92	-45 432,18
Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součást dodávky: Řídící a vyhodnovací jednotka, sonda pH, redox sond									
002 M142	ks	-1	10541,23			-10 541,23	21,00	-2 213,66	-12 754,89
Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W, 230V									
003 M143	ks	-3	3261,1			-9 783,30	21,00	-2 054,49	-11 837,79
Plastová zásobní nádrž 20 l, PE a plastové záchytné vany 20 l, PE vč. prvotních náplní									
004 M195	ks	-1	361,11			-361,11	21,00	-75,83	-436,94
B6/1 Jistič, char B, 1-pólový									
Přípočet									
						30 879,00		6 484,59	37 363,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 732320821		Demontáž nádrže	KUS	1	2340	2 340,00	21,00	491,40	2 831,40
002 210076101		Chlorátor pšísávací - dávkovač chlorových tablet	KUS	1	27110	27 110,00	21,00	5 693,10	32 803,10
003 M24593120		Chlorová náplň rozpustných tablet	KG	1	258	258,00	21,00	54,18	312,18

004 358224020	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	KUS	1	983		983,00	21,00	206,43	1 189,43
005 741320162	Montáž jistič třípólový nn do 25 A	KUS	1	188		188,00	21,00	39,48	227,48
Veřejné osvětlení						16 897,24		3 548,42	20 445,66
Odpočít						-17 776,00		-3 732,96	-21 508,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M065	kabel CYKY-J 4x10	M	-233	70	-16 310,00	21,00	-3 425,10	-19 735,10
002	M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-1	332	-332,00	21,00	-69,72	-401,72
003	M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-2	385	-770,00	21,00	-161,70	-931,70
004	M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 4 a 10A	ks	-1	364	-364,00	21,00	-76,44	-440,44
Přípočet						34 673,24		7 281,38	41 954,62
Reklama bankomat						6 938,03		1 456,99	8 395,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M077	piesek jemnozrný	t	0,72	154	110,88	21,00	23,28	134,16
003	M066	kabel CYKY-J 3x2,5	M	8	16	128,00	21,00	26,88	154,88
004	M069	chránička KF 09040	M	8	11,3	90,40	21,00	18,98	109,38
005	M070	zemní pásek FeZn 30x4 mm	M	10	29	290,00	21,00	60,90	350,90
006	M117	pokládka kabelů do pr. 4	M	10	13	130,00	21,00	27,30	157,30
007	M118	pokládka chrániček	M	8	15	120,00	21,00	25,20	145,20
008	M120	příplatek za zatažení kabelu do r. 4 do chráničky	M	8	4	32,00	21,00	6,72	38,72

009 M113	výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	M	8	129	1 032,00	21,00	216,72	1 248,72
010 M121	násyp pískového lože (0,3x0,2)	M	8	25	200,00	21,00	42,00	242,00
011 M123	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	M	8	39	312,00	21,00	65,52	377,52
012 M057	stožárová zemní svorka	ks	1	12,5	12,50	21,00	2,63	15,13
013 M071	svorka pro zemnicí pásek	ks	2	17,6	35,20	21,00	7,39	42,59
014 M078	drobný a pomocný materiál	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
015 M100	instalace svítidla světelného bodu (5)	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
016 M101	instalace svorkovnice	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
017 M103	připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žily)	ks	3	33	99,00	21,00	20,79	119,79
018 M125	ostatní montážní a pomocné práce	ks	1	720	720,00	21,00	151,20	871,20
019 M129	doprava	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
020 M130	zákres dle skutečného stavu	ks	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50
021 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 2,688000*15=40,320000	M3	40,32	18,9	762,05	21,00	160,03	922,08
022 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,2	3620	724,00	21,00	152,04	876,04
Změna a rozšíření VO								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 741122144	kabel CYKY-J 5x10	M	233	109,65	25 548,45	21,00	5 365,17	30 913,62
					27 735,21		5 824,39	33 559,60

003 M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	1	415	415,00	21,00	87,15	502,15
004 M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	2	481	962,00	21,00	202,02	1 164,02
005 M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 5 a 10A	ks	1	455	455,00	21,00	95,55	550,55
006 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,098	3620	354,76	21,00	74,50	429,26
Nátěry					27 434,52		5 761,25	33 195,77
Odpočet					-28 772,70		-6 042,27	-34 814,96
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	M2	-27,4	104,2	-2 855,08	21,00	-599,57	-3 454,65
002 783795113R	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	M2	-172,6	150,16	-25 917,62	21,00	-5 442,70	-31 360,32
Přípočet					56 207,22		11 803,52	68 010,73
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí 172,6=172,600000 0,4*3,4*2=2,720000 0,2*3,4*2=1,360000 0,4*2,5*2=2,000000 0,2*1,5*2=0,600000 0,4*4*2=3,200000	M2	182,48	184	33 576,32	21,00	7 051,03	40 627,35
002 783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	115	11 217,90	21,00	2 355,76	13 573,66

vyvýšená lavice

0,06*0,54*8*4*1,1=1,140480
 0,06*3,4*3*4*1,1=2,692800
 0,06*2*4*4*1,1=2,112000
 0,06*3*4*1,1=0,792000

0,06*0,54*5*4*1,1=2,851200

0,06*3,4*2*4*1,1=1,795200

rezerva 10% na další spojovací díly

1,138368=1,138368

Jáky pergola

0,1*48*2*1,1=10,560000

0,05*48*2*1,1=5,280000

0,1*3,8*8*2*1,1=6,688000

0,05*3,8*8*2*1,1=3,344000

trubky pergola

162,54*0,198=32,182920

58*0,465=26,970000

Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických
 konstrukcí

003 783347101

M2

97,54697

117

11 413,00

21,00

2 396,73

13 809,72

Zemní práce

Odpočet

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-37,335	170,74	-6 374,58	21,00	-1 338,66	-7 713,24
002	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-23,95	109,9	-2 632,11	21,00	-552,74	-3 184,85
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-2,988	109,9	-328,38	21,00	-68,96	-397,34
004	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-292,6	90,1	-26 363,26	21,00	-5 536,28	-31 899,54
005	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-102,74	109,9	-11 291,13	21,00	-2 371,14	-13 662,26
						81 220,12		17 056,22	98 276,34
						-52 464,45		-11 017,53	-63 481,98
									Celkem s DPH
									-7 713,24
									-3 184,85
									-397,34
									-31 899,54
									-13 662,26

006 162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					M3	-50	109,5	-5 475,00	21,00	-1 149,75	-6 624,75
Přípočet												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 292,6*15=4389,000000 102,74*15=1541,100000 11,9375*15=179,062500 37,335*15=560,025000 23,95*15=359,250000 2,988*15=44,820000					M3	7073,258	18,9	133 684,57	21,00	28 073,76	161 758,33
Zpevněné a manipulační plochy												
						7 611,20	1 598,35		9 209,55			
Odpočet												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Dle skutečného zaměření plocha E -1,4=-1,400000					M2	-1,4	363,31	-508,63	21,00	-106,81	-615,45
002 596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 Dle skutečného zaměření plocha B -0,2=-0,200000					M2	-0,2	277,99	-55,60	21,00	-11,68	-67,27
003 596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 Dle skutečného zaměření plocha D -2,4=-2,400000					M2	-2,4	303,95	-729,48	21,00	-153,19	-882,67
004 596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Dle skutečného provedení plocha G -5,5=-5,500000					M2	-5,5	278,3	-1 530,65	21,00	-321,44	-1 852,09
005 59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica					M2	-4,2	414	-1 738,80	21,00	-365,15	-2 103,95

Dle skutečného zaměření plocha B - velká forma -0,2=-0,200000 plocha D - velká a malá forma -2,4=-2,400000 plocha E - velká a malá forma -1,4=-1,400000 průřez -(0,2+2,4+1,4)*0,05=-0,200000									
Přípočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	59217016R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - barva pískovcová Dle skutečného zaměření 12=12,000000	M	12	157	1 884,00	21,00	395,64	2 279,64
002	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Dle skutečného zaměření 12=12,000000	M	12	255,17	3 062,04	21,00	643,03	3 705,07
003	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva Dle skutečného zaměření plocha C 2,1=2,100000	M2	2,1	583,98	1 226,36	21,00	257,54	1 483,89
004	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá Dle skutečného zaměření plocha C 2,1=2,100000	M2	2,1	420	882,00	21,00	185,22	1 067,22
005	569211111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 50 mm Dle skutečného zaměření plocha F 37,9=37,900000	M2	37,9	40,59	1 538,36	21,00	323,06	1 861,42
006	X636DGD	Betonové dlaždice - velkoformátová, tl. 80 mm Dle skutečného zaměření plocha H 4,4=4,400000	M2	4,4	429	1 887,60	21,00	396,40	2 284,00
007	K1	Položení dlažby do flexibilního lepidla Dle skutečného zaměření plocha H 4,4=4,400000	M2	4,4	385	1 694,00	21,00	355,74	2 049,74
Neprovedené práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						-102 701,49		-21 567,31	-124 268,81

002 184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	KUS	-6	617,19	-3 703,14	21,00	-777,66	-4 480,80	
Zpevněné a manipulační plochy									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	-775,5	79,45	-61 613,48	21,00	-12 938,83	-74 552,30
005	113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	-93	41,53	-3 862,29	21,00	-811,08	-4 673,37
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	KUS	-13	542,95	-7 058,35	21,00	-1 482,25	-8 540,60
005	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	KUS	-3	339,34	-1 018,02	21,00	-213,78	-1 231,80
006	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	M3	-1,17	1360,45	-1 591,73	21,00	-334,26	-1 925,99
009	IP 004	Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora se složením	kpl.	-1	1000	-1 000,00	21,00	-210,00	-1 210,00
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-58,736	248,52	-14 597,07	21,00	-3 065,38	-17 662,46
002	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-55,986	112,69	-6 309,06	21,00	-1 324,90	-7 633,97
Fontána - Technologická část									
Technologické zařízení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M131	Vícevtokový mokrěběžný vodotěm G 1", mosaz	ks	-1	1948,36	-1 948,36	21,00	-409,16	-2 357,52

SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů

33 726,85

7 082,64

40 809,49

Práce a dodávky HSV

3 094,85

649,92

3 744,77

Zemní práce

2 382,85

500,40

2 883,25

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	650	650,00	21,00	136,50	786,50
003	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL 0,2*(0,5*1)=0,700000	M3	0,7	950	665,00	21,00	139,65	804,65
006	184102116	Výsadba dřevin s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	755	755,00	21,00	158,55	913,55
011	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	KUS	1	55	55,00	21,00	11,55	66,55
012	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	M2	1	135	135,00	21,00	28,35	163,35
013	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	1	25	25,00	21,00	5,25	30,25
014	10391100	kůra mulčovací VL	M3	0,103	950	97,85	21,00	20,55	118,40
Přesun hmot						712,00		149,52	861,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	0,89	800	712,00	21,00	149,52	861,52
Specifikace rostlin						22 032,00		4 626,72	26 658,72
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	S7	Quercus palustris - dub bahenní	KUS	1	22032	22 032,00	21,00	4 626,72	26 658,72
Dopravné						8 600,00		1 806,00	10 406,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	R3	Dopravné - Německo	kpl.	1	8600	8 600,00	21,00	1 806,00	10 406,00

D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště									
Práce a dodávky HSV							-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	184852149	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	KUS	-1	5006,32	-5 006,32	21,00	-1 051,33	-6 057,65
007	R1	Dynamická bezpečnostní vazba v koruně	KUS	-2	3147,96	-6 295,92	21,00	-1 322,14	-7 618,06

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“	
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	84-OMI/2019 / 20-025	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Ateliérem zahradní a krajinářské architektury, zodp. projektant Ing.Arch. Dalibor Urbanec	
Předmět změnového listu:		
Žlab kolem fontány		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 101, SO 104		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení PD nebylo uvažováno.		
Nové řešení:		
Vytvoření odvodňovacího polymerbetonového štěrbinového žlabu včetně napojení do stávajícího kanalizačního potrubí pro technologii odvodnění fontány, včetně rozebrání a znovuvytvoření zpevněné plochy uvedené do původního stavu.		
Zdůvodnění změny:		
Nedostatečné odvádění vody z trysek technologie fontány do roštu boxů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 16 dne 7.10.2020, bod č. 4a		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	87 905,88 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	87 905,88 Kč	
DPH 21%	18 460,23 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	106 366,11 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Arch. Dalibor Urbanec	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: Ing.arch. Urbanec Dalibor

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 4 899 815,48

Cena - celkem:	87 905,88
DPH:	18 460,24
Cena s daní:	106 366,12

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	87 905,88

Vypracoval zadání: Švestka Jiří
Datum zadání: 25.08.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 15.10.2020

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Rekapitulace

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov				
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány				
001 Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány	87 905,88	18 460,24	106 366,12	
009 Žlab kolem fontány	87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány				

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány									
Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	KUS	2	18,7	37,40	21,00	7,85	45,25
026	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	KUS	1	509	509,00	21,00	106,89	615,89
027	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	KUS	2	843	1 686,00	21,00	354,06	2 040,06
028	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	2	570	1 140,00	21,00	239,40	1 379,40
031	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1,2	150,77	180,92	21,00	37,99	218,92
036	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,12	891,42	106,97	21,00	22,46	129,43
049	935932318	Odvodňovací polymerbetonový žlab v. 130 mm s roštem nerez a nástavec štěrbínových	M	20,5	3422,4	70 159,20	21,00	14 733,43	84 892,63
050	360122631	Revizní štěrbínový nástavec 0,5m v. 130mm nerez	KUS	2	2852	5 704,00	21,00	1 197,84	6 901,84
051	590546910	Vpust' vysoká 0,5m odtok DN100 vč. koše	KUS	1	1950,4	1 950,40	21,00	409,58	2 359,98
052	722225123	Uzávěr pachový DN100 pro vpust'	KUS	1	289,8	289,80	21,00	60,86	350,66
053	553448940	Hák ocelový zvedací	KUS	2	149,04	298,08	21,00	62,60	360,68
054	899101211	Kombinovaná čelní stěna plná	KUS	4	148,12	592,48	21,00	124,42	716,90
055	59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica	M2	12,432	414	5 146,85	21,00	1 080,84	6 227,69
056	M077	písek jemnozrný	t	0,6804	154	104,78	21,00	22,00	126,79

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov										87 905,88	18 460,24	106 366,12
Etapu: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány												
Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány										87 905,88	18 460,24	106 366,12
Žlab kolem fontány										87 905,88	18 460,24	106 366,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
025	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	KUS	2	18,7	37,40	21,00	7,85	45,25			
026	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	KUS	1	509	509,00	21,00	106,89	615,89			
027	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	KUS	2	843	1 686,00	21,00	354,06	2 040,06			
028	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	2	570	1 140,00	21,00	239,40	1 379,40			
031	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1,2	150,77	180,92	21,00	37,99	218,92			
036	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 2*0,6*0,1=0,120000	M3	0,12	891,42	106,97	21,00	22,46	129,43			
049	935932318	Odvodňovací plošný polymerbetonový žlab v. 130 mm s roštem nerez a nástavec šterbinových	M	20,5	3422,4	70 159,20	21,00	14 733,43	84 892,63			
050	360122631	Revizní šterbinový nástavec 0.5m v. 130mm nerez	KUS	2	2852	5 704,00	21,00	1 197,84	6 901,84			
051	590546910	Vpust' vysoká 0.5m odtok DN100 vč. koše	KUS	1	1950,4	1 950,40	21,00	409,58	2 359,98			
052	722225123	Uzávěr pachový DN100 pro vpust'	KUS	1	289,8	289,80	21,00	60,86	350,66			
053	553448940	Hák ocelový zvedací	KUS	2	149,04	298,08	21,00	62,60	360,68			
054	899101211	Kombinovaná čelní stěna plná	KUS	4	148,12	592,48	21,00	124,42	716,90			

055 59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica $((4,8+5,4*2)*(0,3*0,6))^4=11,232000$ $2*0,6=1,200000$	M2	12,432	414	5 146,85	21,00	1 080,84	6 227,69
056 M077	písek jemnozrný $0,36*1,89=0,680400$	t	0,6804	154	104,78	21,00	22,00	126,79

spol. s r. o.
obchodní firma
360 17 KARLOV VARY, V. HRUB
IČ: 250 423 211, IČO: 332
IC: 0002 2200 - DIČ: CZ 0002 2200
Registrace u I.S.V. Plzeň, IČ: 0002 2200