

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322 Záměr zveřejněn dne
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Smlouva schválena usnesením RM 223/14/24
číslo účtu: 19-862175349/0800 Datum zveřejnění smlouvy
zastoupen: Alexandr Terek, starosta Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 3036125171
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUCES
na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“) Zveřejněno na profilu 29.8.2024

a

Zhotovitel: CLIMBING IVY, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO: 118 98 658
DIČ: CZ11898658
bankovní spojení: číslo účtu: 3227634888/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48093
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Janem Zelenkou, jednatelem

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 23.4.2024**

„Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou“

Preambule

Dodatek č.1 se uzavírá z důvodu vzniklých více a méně prací na stavbě. Upraveny byly skutečně instalované prvky na střeše (lávka, vikýř), zde se jedná o méně práce. Z víceprací budou provedeny montáže ostění oken z SDK.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 23.4.2024 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtů více a méněprací uvedeného v příloze Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtů méně a víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	28.261,25 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	570.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	598.261,25 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	670.052,60 Kč vč. DPH

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 2.8.2024

V Ústí nad Labem dne 2.8.2024


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**


**CLIMBING IVY, s.r.o.
Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO: 118 98 658 DIČ: C11898658**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

za zhotovitele

Ing. Jan Zelenka, jednatel


Rozpočet

Objekt: Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou

č.	Popis	Mj	Mn	Dodávka	D celkem	Montáž	M celkem	Celkem
Výkaz výměr – odpočty a přípočty								
26	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	-1	387,00 Kč	-387,00 Kč		0,00 Kč	-387,00 Kč
27	vikýř standard Al přírodní 60x60cm	kus	-1	2 590,00 Kč	-2 590,00 Kč		0,00 Kč	-2 590,00 Kč
48	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů stoupací plošiny, délky do 1 m	kus	-2	194,00 Kč	-388,00 Kč		0,00 Kč	-388,00 Kč
49	lávka komínová krytiny z asfaltového šindele	kus	-2	3 030,00 Kč	-6 060,00 Kč		0,00 Kč	-6 060,00 Kč
	D+M ostění oken SDK	ks	4	3 500,00 Kč	14 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	34 000,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	Přesun hmot, režijní náklady	%	15,00%		0,00 Kč	24 575,00 Kč	3 686,25 Kč	3 686,25 Kč

Cena bez DPH

28 261,25 Kč



CLIMBING IVY, s.r.o.
Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO: 118 98 658 DIČ: C11898658