

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
 Zastoupený: Alexandr Terek, starosta
 Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 IČ: 00259322
 DIČ: CZ00259322
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 862175349/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) a

PR architekti s.r.o.

Ing. arch. Pavel Petrák, jednatel

Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 10963405

DIČ: CZ10963405

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6012231399/0800

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením 24.30/3/25
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOUT
 Zveřejněno na profilu 14.3.2025

PREAMBULE

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o energetické posouzení a návrh měření a regulace celého systému energetického managementu budovy je předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu dokončení díla..

Článek

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem
**„Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben
 ZŠ
 Nádražní 683 “**

SO 01 - snížení energetické náročnosti budovy

2. Článek

Doba provedení díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

Zahájení doby plnění: **1.6.2023**

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **31.3.2025**

- doměření nad rámec předané dokumentace a dispoziční studie půdní vestavby do 31.04.2024
- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. položkového rozpočtu stavby do 30.9.2024
- inženýrská činnost vedoucí k získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a správců IS do 30.10.2024
- vydání stavebního povolení do 28.2.2025
- projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého do 31.3.2025

3. Článek

Závěrečná ujednání


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkov dne *14.2.2025*



Alexandr Terek
Objednatel

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

V Mariánských Lázních dne *14.2.2025*



Ing. arch. Pavel Petrák
Zhotovitel

PR architekti s.r.o.
IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405
+420 737 984 812
Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně