

# SMLOUVA O DÍLO dodatek č.3

## Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov  
 Zastoupený: Alexandr Terek, starosta  
 Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
 IČ: 00259322  
 DIČ: CZ00259322  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 862175349/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) a

PR architekti s.r.o.

Ing. arch. Pavel Petrák, jednatel

Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 10963405

DIČ: CZ10963405

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6012231399/0800

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

Záměr zveřejněn dne .....  
 Smlouva schválena usnesením RM 94/8/25  
 Datum zveřejnění smlouvy .....  
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .....  
 Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost WOLFOWA 78  
 Zveřejněno na profilu 14. 4. 2025

## PREAMBULE

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o energetické posouzení a návrh měření a regulace celého systému energetického managementu budovy je předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu dokončení díla..

## Článek

### Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem  
**„Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben  
 ZŠ  
 Nádražní 683 “**

**SO 01 - snížení energetické náročnosti budovy**

## 2. Článek

### Doba provedení díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

Zahájení doby plnění: **1.6.2023**

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **30.9.2025**

- doměření nad rámec předané dokumentace a dispoziční studie půdní vestavby do 31.04.2024
- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. položkového rozpočtu stavby do 30.5.2025
- inženýrská činnost vedoucí k získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a správců IS do 30.6.2025
- vydání stavebního povolení do 30.7.2025
- projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého do 30.9.2025

## 3. Článek

### Závěrečná ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkov dne 31.3.2025

V Mariánských Lázních dne 31.3.2025



Alexandr Terek  
Objednatel

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV**  
-1-



**PR** architekti s.r.o.  
IČ: 10963405  
DIČ: CZ10963405  
+420 737 984 812  
Hlavní tř. 279/7, 353 01 Mariánské Lázně

Ing. arch. Pavel Petrák  
Zhotovitel