

Dodatek č.2**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)**a**

Zhotovitel: SIMPLY fotovoltaika s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 / Slunečná 314/1, 568
02 Svitavy
IČO: 07531559
DIČ: CZ07531559
bankovní spojení: číslo účtu: 317898541/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302577
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Přemyslem Markem, jednatelem

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov“

Preamble

Dodatek č.2 se uzavírá z důvodu změny vybrané technologie zhotovitelem a skutečného zaměření. Jednotlivé technologie (produkty) se mírně liší dle výrobce. Podmínky výběrového řízení a dotace splňuje více produktů.

MěÚ 634

Chráničky a kabely byly zaměřeny dle skutečnosti, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám nebyly prováděny. Přidána trubka pevná 40mm 30m dle skutečného provedení na fasádě.

MěKS 717

Chráničky a kabely byly zaměřeny dle skutečnosti, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám nebyly prováděny. Havarijní tlačítko - Odpojovač panelů a akumulátorů vč. Požárních odpojovačů bylo navýšeno na 3 ks vzhledem k umístění technologie ve sklepě a doporučení technického dozoru s ohledem na zvýšení bezpečnosti kvůli několika vstupům do objektu)

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 14.11.2024 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtů více a méněprací uvedeného v příloze Dodatku č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu méně a víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Díličí cena Dodatku č. 2	- 51.783,- Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“ a dodatku č. 1	2.427.596,- Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	2.375.813,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	2.874.733,73 Kč vč. DPH

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 26.3.2025



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

Ve Svitavách dne 26.3.2025



SIMPLY
SIMPLY fotokopírka s.r.o.
Opavská 1417/25, 110 00 Praha 1
DIČ CZ07531559, IČ 07531559
www.simply.cz

za zhotovitele

Ing. Přemysl Marek, jednatel

Změnový list číslo		1	
Identifikace akce			
Název akce:	Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :			
Objednatel:	Město Horní Slavkov		
Zhotovitel:	SIMPLY fotovoltaika s.r.o.		
Projektant:	Radek Ježek		
Předmět změnového listu			
skutečný stav, doplnění položek			
Část díla dotčená změnovým listem			
MěÚ č.p. 634, MěKS č.p. 717			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
MěÚ (Chráníčka korugovaná ohebná černá 500m, Solární kabel s PU izolací 6mm ² 400m, kabel prodlužovací pro FVE černý 150 ks, kabel prodlužovací pro FVE červený 150 ks, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám 54 ks, trubka pevná 40mm 0m) MěKS (Chráníčka korugovaná ohebná černá 600m, Solární kabel s PU izolací 6mm ² 600m, kabel prodlužovací pro FVE černý 300 ks, kabel prodlužovací pro FVE červený 300 ks, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám 74 ks, Havarijní tlačítko - Odpojovač panelů a akumulátorů vč. Požárních odpojovačů 1 ks)			
Nové řešení :			
MěÚ (Chráníčka korugovaná ohebná černá 25m, Solární kabel s PU izolací 6mm ² 500m, kabel prodlužovací pro FVE černý 34 ks, kabel prodlužovací pro FVE červený 34 ks, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám 0 ks, trubka pevná 40mm 30m) MěKS (Chráníčka korugovaná ohebná černá 100m, Solární kabel s PU izolací 6mm ² 1000m, kabel prodlužovací pro FVE černý 59 ks, kabel prodlužovací pro FVE červený 59 ks, koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám 0 ks, Havarijní tlačítko - Odpojovač panelů a akumulátorů vč. Požárních odpojovačů 3 ks)			
Zdůvodnění změny :			
úpravy aktualizují skutečný stav			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31 480,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-	
DPH		-	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		62 657,43 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	
Ing. Přemysl Marek		Radek Ježek	
Digitálně podepsal Ing. Přemysl Marek Datum: 2025.03.19 11:33:39 +01'00'		Digitálně podepsal Radek Ježek Datum: 2025.03.27 21:26:15 +01'00'	
Datum:		Datum:	
Za TDI:		Za objednatele:	
Bc. Michal Rod			
Digitálně podepsal Bc. Michal Rod Datum: 2025.03.19 09:00:47 +01'00'			
Datum:		Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Stavba: FVE

Objekt: FVE MěÚ 634 Horní Slavkov

Datum: 17.3.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Skutečný stav	Rozdíl ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17		8500197890	Chránička korugovaná ohebná černá m		500,000	35,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,001	25,00	-16625
11	341	34111005R	Solární kabel s PU izolací 6mm2 m		400,000	32,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,040	500,00	3200
12	358	35822922R	kabel prodlužovací pro FVE černý kus		150,000	23,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,041	34,00	-2668
13	358	35822922R	kabel prodlužovací pro FVE červený kus		150,000	23,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,041	34,00	-2668
7	345	34571873R	koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám kus		54,000	17,00	918,00	0,00	918,00	0,005	0,00	-918
chybějící	materiál		trubka pevná 40mm m		0,000	286,00	0,00		0,00		30,00	8580
25	764	764523406R RR	Kabelový žlab vč. montáže na fasádu a střešní krytinu kpl		1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,003	27 280,00	-7 720,00

Celkem
cena bez
DPH

-18 819,00

Stavba: FVE
Objekt: FVE MěKS 717 Horní Slavkov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Skutečný stav	Rozdíl ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17		8500197890	Chráníčka korugovaná ohebná černá	m	600,000	35,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,001	100,00	-17500
11	341	34111005R	Solární kabel s PU izolací 6mm2	m	600,000	32,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,040	1 000,00	12800
12	358	35822922R	kabel prodlužovací pro FVE černý	kus	300,000	23,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,041	59,00	-5543
13	358	35822922R	kabel prodlužovací pro FVE červený	kus	300,000	23,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,041	59,00	-5543
7	345	34571873R	koncovka plastová netěsná pro uzavření lišty proti nečistotám	kus	74,000	17,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,005	0,00	-1258

33	5555	315545845R	Havarijní tlačítko - Odpojovač panelů a akumulátorů vč. Požárních odpojovačů	kus	1,000	3 450,00	0,00	3 450,00	0,480	3	6900
25	764	764523406R RR	Kabelový žlab vč. montáže na fasádu a střešní krytinu	kpl	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00	0,003	42 180,00	-22 820,00

Celkem
cena bez
DPH

-32 964,00

Součet
celkem

-51 783,00