

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „OZ“) na akci:

### **„Oprava komunikace Větrná“**

číslo smlouvy objednatele: 127 – OMI/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2019/020/VGDA

### **Článek 1 Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Město Horní Slavkov**

se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

zastoupená: Alexandrem Terekem - starostou města

IČO: 00259322

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky, na základě plné moci  
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky, na základě plné moci

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1100029040/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2019 na provedení díla „Oprava komunikace Větrná“. Dodatek řeší potřebu provedení větší výměny konstrukčních vrstev komunikace ze štěrkodrti než předpokládala smlouva o dílo a to z důvodu provedení jednotné šířky asfaltového krytu komunikace.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně článku č. III, a V.

Po provedených změnách budou uvedené články znít takto:

### **Článek III. Doba plnění**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Zahájení:**

Ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

**Dokončení:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 11.9.2019.

### **Článek V. Cena Díla**

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cena dle SoD bez DPH     | 759.211,15 Kč |
| Vícepráce                | 57.454,00 Kč  |
| Cena díla celkem bez DPH | 816.665,15 Kč |
| DPH 21 %                 | 171.499,68 Kč |
| Cena díla včetně DPH     | 988.164,83 Kč |

Přílohy: položkový rozpočet víceprací

Objednatel

**Město Horní Slavkov**

V H.Slavkově dne

\_\_\_\_\_  
**Alexandr Terek**  
starosta

Zhotovitel

**STRABAG a.s.**

V.K.Varech dne

\_\_\_\_\_  
**Luboš Mengr**  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jitka Tesařová**  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

Vícepráce

Název projektu: 841-VGDA-03 - Oprava komunikace Větrná  
Objednatel: Město Horní Slavkov    Zhotovitel: STRABAG a.s.



| ČP                   | Kód položky | Název položky/poplís                        | MJ | Množství | JC [CZK] | CČ [CZK]  |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| SP: 1                |             | Rozšíření ulice Větrná, Horní Slavkov       |    |          |          |           |
| 02.                  |             | 5-Komunikace                                |    |          |          |           |
| 02..2.               | 564851111   | Podklad ze šterkodntě ŠD 0-32 tl 150 mm     | m2 | 230,000  | 249,80   | 57 454,00 |
|                      | Poznámka    | 425*0,55                                    |    |          |          |           |
| SP: 1                | Celkem      | Rozšíření ulice Větrná, Horní Slavkov       |    |          |          | 57 454,00 |
| SP: z. intern        |             | Interní SP pro Skonta a výkony na Investora |    |          |          |           |
| SP: z. intern        | Celkem      | Interní SP pro Skonta a výkony na Investora |    |          |          |           |
| Projekt: 841-VGDA-03 | Celkem      | Oprava komunikace Větrná                    |    |          |          | 57 454,00 |