



TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Na armádě 364, 270 62 Rynholec

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

tel.: 313 573 263

fax.: 313 573 032

tubeko@tubeko.cz

www.tubeko.cz

Držitel certifikátu systému řízení jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 a ČSN OHSAS 18000

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12

357 31

Horní Slavkov

V Rynholci, dne 15.7.2020

Věc: „Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

1. V zadávací dokumentaci požadujete termín plnění do 120 kalendářních dnů od zahájení prací. Za předpokladu, že budou práce zahájeny v druhé polovině 08/2020 by pak z postupu prací vycházelo, že by pokládka umělého sportovního povrchu byla prováděna v druhé polovině 11/2020. V tomto období dle měsíčních statistik se průměrná teplota pohybuje okolo 5°C, v loňském roce dokonce okolo 3°C. Umělé sportovní povrchy tohoto typu se pokládají a zrají dle technologického předpisu do teploty minimálně 10°C. V článku 3.3 SoD je uvedeno, že nebude možné posunutí termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Dovolujeme si upozornit, že pokládka sportovních povrchů za nepříznivých klimatických podmínek je dle technologických předpisů zcela nepřípustná.

Dotaz zní: Je si zadavatel vědom, že v případě dodržení výše uvedeného článku 3.3. SoD bude pokládka umělých sportovních povrchů prováděna v rozporu s technologickým předpisem pro pokládka umělých sportovních povrchů?

Žádáme prosím o objasnění výše popsaného.

2. Součástí dodávaných prací bude mimo jiné i výsev přírodní trávy. Víceméně se jedná o stejný případ jako v předchozím dotazu. Domníváme se, že pokud budou práce zahájeny v druhé polovině 08/2020, dojde k vysetí trávníku v období, které není zcela klimaticky vhodné k samotnému vysetí a nebude tak zcela dodržen technologický předpis pro tyto práce.

Žádáme o objasnění výše popsaného.

3. V TZ je uvedeno, že bude založen nový trávník uvnitř běžeckého oválu. Pro rozpočtování je uvažováno s vysetím trávníku. Alternativně lze použít i předpěstovaný trávník, který se na stavbu doveze v rolích (TZ). Ve výkazu výměr v položce 44 je uveden koberec trávníkový, tedy dle TZ alternativa.

Dotaz zní: Platí tedy ve výkazu výměr uvedený koberec trávníkový nebo má být trávník proveden výsevem? Pokud má být proveden výsevem, mělo by dojít ke změnám položek ve výkazu výměr.

Žádáme o objasnění výše popsaného.



TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Na armádě 364, 270 62 Rynholec

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

tel.: 313 573 263

fax.: 313 573 032

tubeko@tubeko.cz

www.tubeko.cz

Držitel certifikátu systému řízení jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 a ČSN OHSAS 18000

4. V TZ je uvedeno, že dráhy budou s umělým vodopropustným povrchem v červené barvě. Jako referenční výrobek je uveden POLYTAN WS, což je vodopropustný povrch. Oproti tomu ve výkazu výměr je uveden v položce 72 uveden i dle popisu povrch vodonepropustný. Tedy referenční výrobek POLYTAN WS není určen dobře, pokud se bude realizovat vodonepropustný povrch.

Dotaz zní: Jaký druh povrchu tedy zadavatel požaduje, vodopropustný nebo vodonepropustný? Mezi výkazem výměr a TZ je v tomto rozpor.

Žádáme prosím o objasnění výše popsaného.

Děkujeme za Vaší odpověď a spolupráci.

S pozdravem

Lukáš Herman

Příprava staveb


TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020