

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Se sídlem: Spartakiádní 1973
zastoupená: Ing. Ivanem Škulavíkem
IČ: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156 517 612 / 0300
Datová schránka: 3ft3xj
Tel.: +420 602 930 773
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 1801/4/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 4033036366121
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLF... 99
Zveřejněno na profilu 16.4.2020

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.2 písm. a) takto:

Projektová dokumentace bude členěná do stavebních objektů:

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul.

A souvisejících stavebních objektů veřejných osvětlení, lávek a odvodnění

Článek 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

5.2. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projektční etapy dokončit a předat v těchto termínech:

a) DUR+SŘ

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 31.7.2020

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 30.11.2020

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 30.11.2020

b) DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 30.8.2020

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 30.11.2020

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 30.11.2020

c) Inženýrská činnost – projednání se správci sítí, Správou povodí Ohře a DI PČR

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 30.8.2020

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 30.11.2020

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 30.11.2020

d) Spolupráce při výběru zhotovitele- v průběhu zadávacího procesu

e) Autorský dozor - v průběhu realizace stavby

Článek 6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

a	Geodetické práce (polohopis, výškopis)	32 000 Kč
b	DUR+SŘ vč. Rozpočtu	168 000 Kč
c	DPS vč.rozpočtu a výkazu výměr	176 000 Kč
d	Inženýrská činnost	40 000 Kč
e	Spolupráce při výběru zhotovitele	16 000 Kč
f	Autorský dozor	28 000 Kč

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč) 21%	Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM	460 000,-	96.600,-	556.600,-

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne

16.7.2020

Objednatel

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Alexandr Terek
Starosta

Zhotovitel

.....
Ivan Škulavík

**Ing. Ivan ŠKULAVÍK**
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
IČO 187 33 338
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ