

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 316/24/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKES Kulew
Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 26330202
DIČ: CZ26330202
bankovní spojení: číslo účtu: 862464319/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
zastoupena (v případě obchodní firmy): Mgr. Karel Bernard, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci stavby
„VO ul. Sportovní, Horní Slavkov“**

Článek I.

Doba plnění

Dodatek č.1 mění termín dokončení prací do 20.11.2020

Při zpracování projektové dokumentace byl zakreslen teplokanál v jiné trase než byl ve skutečnosti vytýčen před realizací stavby. Tím pádem 3ks stožáru vycházely na teplokanálu, kvůli ostatním sítím nemohly být stožáry posunuty, proto musely být vyměněny bezpaticové stožáry za paticové. Kabel a chránička byla provedena dle skutečného provedení na stavbě, proto je metráž upravena dle skutečnosti. Jelikož byl teplokanál v trase VO z projektové dokumentace, nebylo zapotřebí řezat asfalt, dělat výkop, zemní práce atd. Kabel byl protažen teplokanálem za souhlasu ČEZ ES.

Chránička HDPE 40 v původním výkazu chyběla. Je zde tedy přidána včetně rozvaděče pro optiku.

Článek II.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD	bez DPH	1.479.871,80 Kč
Dodatek č.1	bez DPH	-8.645,52 Kč
Celkem cena	bez DPH	1.471.226,28 Kč
	DPH (21%)	308.957,52 Kč
Cena celkem	s DPH	1.780.183,80,- Kč

(slovy: milion sedm set osmdesát tisíc sto osmdesát tři korun českých a osmdesát haléřů s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.


Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 20.11.2020



Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 20.11.2020



za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
tel.: 352 688 046, fax: 352 688 807
(1)

Položkový rozpočet - více a méně práce

Zakázka: VO ul. Sportovní, Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12
35731 Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Hornova 825
35731 Horní Slavkov

IČ: 26330202
DIČ: CZ26330202

Vypracoval: Bc. Zdeněk Chlebuš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-57 120,00
PSV			16 902,50
Materiál			-66 817,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			98 389,18
Celkem			-8 645,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 645,52 CZK
Základní DPH	21 %	-1 815,56 CZK

Zaokrouhlení 0,28 CZK

Cena celkem s DPH -10 460,80 CZK

v Horním Slavkově

dne

16.11.2020



Bc. Zdeněk Chlebuš
Za zhotovitele



Bc. Ondřej Lukeš
Za objednatele

Název akce: VO ul. Sportovní, Horní Slavkov
Místo: Horní Slavkov
Část: D.2 Veřejné osvětlení
Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Dodavatel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

C.p.	Popis	MJ	Poč.	Kč/Mj	Celkem [Kč]	Poč.	Kč/Mj	Celkem [Kč]
	materiál				655 702,26			-66 817,20
1	kompaktní plast.pilř s RVO S1/NKP7P/S009+PR dle schema	ks	1	0,00	0,00		0,00	0,00
2	stožár ocel. bezpatic. DOS 65-DV+M, manžeta, žár. Zn	ks	16	5 344,00	85 504,00	-3	5 344,00	-16 032,00
3	stožár ocel. bezpatic. DOS 60-DV+M, manžeta, žár. Zn	ks	3	4 579,00	13 737,00		4 579,00	0,00
4	stožár ocel. bezpatic. DOS 50-DV+M, manžeta, žár. Zn	ks	7	3 992,00	27 944,00		3 992,00	0,00
5	stožár ocel. bezpatic. DOS 65+M, manžeta, žár. Zn	ks	6	4 734,00	28 404,00		4 734,00	0,00
6	stožár ocel. bezpatic. DOS 60+M, manžeta, žár. Zn	ks	2	3 392,00	6 784,00		3 392,00	0,00
7	stožár ocel. bezpatic. DOS 60+M, 2 otv. 25 mm, manž., žár. Zn	ks	1	3 392,00	3 392,00		3 392,00	0,00
8	stožár ocel. bezpatic. DOS 50+M, manžeta, žár. Zn	ks	3	3 055,00	9 165,00		3 055,00	0,00
9	dvojitá membránová vývodka Spelsberg typ DMS M25	ks	1	13,00	13,00		13,00	0,00
10	samolepka "Pozor, zásuvkový obvod pod napětím"	ks	20	15,00	300,00		15,00	0,00
11	výložník VS76 50060-1/0°, žár. Zn	ks	3	463,00	1 389,00		463,00	0,00
12	výložník VS76 100060-1/0°, žár. Zn	ks	14	684,00	9 576,00	1	684,00	684,00
13	výložník VS76 150060-1/0°, žár. Zn	ks	2	876,00	1 752,00		876,00	0,00
14	výložník VS76 150060-1/5°, žár. Zn	ks	10	876,00	8 760,00	-1	876,00	-876,00
15	výložník VS76 100060-2/100°/0°, žár. Zn	ks	1	1 085,00	1 085,00		1 085,00	0,00
16	stožárová výzbřoj 16.4, průběžná s pojistkou 4A	ks	13	456,00	5 928,00		456,00	0,00
17	stožárová výzbřoj 16.4, průběžná se 2 poj. 4A	ks	1	486,00	486,00		486,00	0,00
18	stožárová výzbřoj 16.4 + Zásuvka, průběžná se 2 poj. 4 a 10A	ks	19	582,00	11 058,00	-1	582,00	-582,00
19	stožárová výzbřoj 16.4, odbočná s pojistkou 4A	ks	2	468,00	936,00		468,00	0,00
20	stožárová výzbřoj 16.4, odbočná se 2 poj. 4A	ks	1	498,00	498,00		498,00	0,00
21	stožárová výzbřoj 16.4 + Zásuvka, odbočná se 2 poj. 4 a 10A	ks	2	594,00	1 188,00		594,00	0,00
22	stožárová zemní svorka	ks	38	18,50	703,00		18,50	0,00
23	svítidlo Q-Lux(min)-40W-TIII, 2700K, IP66	ks	12	7 130,00	85 560,00		7 130,00	0,00
24	svítidlo Q-Lux(min)-30W-TIII, 2700K, IP66	ks		6 101,00	0,00		6 101,00	0,00
25	svítidlo Q-Lux(min)-20W-TIII, 2700K, IP66	ks		5 970,00	0,00		5 970,00	0,00
26	kabel CYKY-J 5x10	m	1531	112,70	172 543,70	-524	112,70	-59 054,80
27	kabel CYKY 3Cx1,5	m	234	12,50	2 925,00		12,50	0,00

28	chránička KF 09050	m	1447	15,38	22 254,86	-440	15,38	-6 767,20
29	chránička KF 09040	m	84	13,80	1 159,20		13,80	0,00
30	zemní drát FeZn Ø 10 mm (0,62 kg/m)	kg	834	35,50	29 607,00		35,50	0,00
31	svorka pro zemnici drát FeZn	ks	89	15,50	1 379,50		15,50	0,00
32	zemnici tyč se svorkou ZT 1,5s	ks	3	165,60	496,80	3	165,60	496,80
33	výstražná fólie s bleskem	m	1531	2,75	4 210,25	-524	2,75	-1 441,00
34	krycí deska KAD 20	ks	22	24,50	539,00		24,50	0,00
35	trubka AGROSIL plastová prům. 250 mm/1m	ks	43	280,00	12 040,00	-4	280,00	-1 120,00
36	beton pro základ piliře RVO (0,025)	m³	0,03	2 750,00	68,75		2 750,00	0,00
37	beton pro základ ocelového stožáru 6 (0,4)	m³	10,56	2 750,00	29 040,00		2 750,00	0,00
38	beton pro základ ocelového stožáru 5 (0,23)	m³	2,3	2 750,00	6 325,00		2 750,00	0,00
39	beton pro zesílení základu ocelového stožáru 5 (0,1)	m³	0,1	2 750,00	275,00		2 750,00	0,00
40	beton pro obetonování chrániček (0,06)	m³	7,74	2 750,00	21 285,00	6,5	2 750,00	17 875,00
41	písek jemnozrný	t	85,24	380,00	32 391,20		380,00	0,00
42	drobný a pomocný materiál	ks	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
PSV				207 191,75				16 902,50
43	odpojení vodičů z rozvodnice 25 (žily)	ks	8	28,50	228,00	5	28,50	142,50
44	demontáž piliře s rozvaděčem RVO	ks	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
45	demontáž základu piliře	ks	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
46	odpojení vodičů připojovacího kabelu místního rozhlasu 1,5 (žily)	ks	24	22,50	540,00		22,50	0,00
47	demontáž připojovacího kabelu místního rozhlasu 1,5 (4+1,5xm)	m	9,5	20,00	190,00		20,00	0,00
48	demontáž ústředny a amplicionů místního rozhlasu sloup 4,5m	ks	1	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00
49	odpojení vodičů připoj. kabelu svítidla 1,5 (žily)	ks	84	12,50	1 050,00		12,50	0,00
50	demontáž vývodu ke svítidlu, kabel pr. 1,5	m	70	12,50	875,00		12,50	0,00
51	odpojení vodičů napáj. kabelu ze svorkovnice do AY25 žily	ks	116	56,00	6 496,00		56,00	0,00
52	demontáž svorkovnice z ocel. stožáru	ks	14	45,00	630,00		45,00	0,00
53	odkopání stožárové patky	ks	1	450,00	450,00		450,00	0,00
54	vytažení kabelu do 25Al ze stožáru (1,5m)	ks	29	45,00	1 305,00		45,00	0,00
55	demontáž svítidla z parkového světelného bodu 4,5m	ks	14	250,00	3 500,00		250,00	0,00
56	demontáž ocelového stožáru 4,5m	ks	14	650,00	9 100,00		650,00	0,00
57	vybourání patky parkového světelného bodu 4,5 (0,3)	ks	14	750,00	10 500,00		750,00	0,00
58	zahození a zhutnění vybourané patky stožáru 4,5 (0,3)	ks	10	450,00	4 500,00		450,00	0,00
59	odpojení kabelu do pr. 25 z rozvodnice (žily)	ks	4	75,00	300,00		75,00	0,00
60	vytažení kabelu do pr. 25 z rozvodnice	ks	1	45,00	45,00		45,00	0,00
61	demontáž podzemního vedení bez výkopu	ks	252	75,00	18 900,00		75,00	0,00
62	demontáž podzemního vedení s výkopem	ks	262	145,00	37 990,00		145,00	0,00
63	úprava základu pro RVO	ks	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
64	základ piliře RVO	ks	1	1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00

65	instalace pilíře nového rozvaděče RVO včetně připojení	ks	1			0,00				0,00
66	vytýčení nových světelných bodů	ks	40		150,00	6 000,00	-1	150,00		-150,00
67	výkop základu pro ocelový stožár 6m (0,46)	ks	19		450,00	8 550,00	10	450,00		4 500,00
68	stavba patky pro stožár 6m	ks	19		450,00	8 550,00	10	450,00		4 500,00
69	instalace sloupu světelného bodu 6m	ks	19		550,00	10 450,00	10	550,00		5 500,00
70	instalace výložníku na ocel. stožár 6m	ks	24		350,00	8 400,00	5	350,00		1 750,00
71	instalace svítidla světelného bodu 6m	ks	12		350,00	4 200,00		350,00		0,00
72	výkop základu pro parkový ocelový stožár 5m (0,3)	ks	9		450,00	4 050,00	1	450,00		450,00
73	stavba patky pro stožár 5m	ks	10		450,00	4 500,00		450,00		0,00
74	instalace sloupu sadového světelného bodu 5m	ks	10		550,00	5 500,00		550,00		0,00
75	instalace výložníku na ocel. stožár 5m	ks	7		350,00	2 450,00		350,00		0,00
76	instalace svítidla sadového světelného bodu 5m	ks			350,00	0,00		350,00		0,00
77	instalace svorkovnice	ks	38		210,00	7 980,00	1	210,00		210,00
78	zatažení kabelu pr. 1,5 do sloupu	m	234		8,50	1 989,00		8,50		0,00
79	připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žily)	ks	36		12,50	450,00		12,50		0,00
80	zavedení kabelu do pr. 16 do sloupu	ks	74		145,00	10 730,00		145,00		0,00
81	připojení kabelu do pr. 16 do svorkovnice (žily)	ks	370		45,00	16 650,00		45,00		0,00
82	zavedení kabelu do pr. 16 do rozvodnice	ks	3		35,00	105,00		35,00		0,00
83	připojení kabelu do pr. 16 do rozvodnice (žily)	ks	15		45,00	675,00		45,00		0,00
84	instalace ústředny/amplionu místního rozhlasu sloup 4,5m	ks	1		750,00	750,00		750,00		0,00
85	instalace kabelu pr. 1,5 na sloup	m	9,5		22,50	213,75		22,50		0,00
86	připojení kabelu do svorkovnice rozhlasu 1,5 (žily)	ks	24		12,50	300,00	0	12,50		0,00
HSV						542 360,19				-57 120,00
87	vytýčení trasy kabelového vedení	m	1191		5,50	6 550,50		5,50		0,00
88	výkop v komunikaci (0,5x0,8)	m	129		192,00	24 768,00		192,00		0,00
89	výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	m	925		86,00	79 550,00	-284	86,00		-24 424,00
90	výkop v chodníku (0,3x0,35)	m	21		105,00	2 205,00	33	105,00		3 465,00
91	pokládka zemnicího drátu	kg	834		28,50	23 769,00		28,50		0,00
92	instalace a připojení zemniče (tyč)	ks	3		85,00	255,00	3	85,00		255,00
93	pokládka kabelů do pr. 16	m	1531		32,50	49 757,50	-527	32,50		-17 127,50
94	pokládka chrániček	m	1531		18,50	28 323,50	-527	18,50		-9 749,50
95	příplatek za zatažení kabelu do r. 16 do chráničky	m	224		4,50	1 008,00		4,50		0,00
96	obetonování chrániček	m	129		125,00	16 125,00		125,00		0,00
97	násyp pískového lože (0,3x0,2)	m	946		35,00	33 110,00		35,00		0,00
98	pokládka krycích desek CAD	m	22		25,00	550,00		25,00		0,00
99	zahození a zhutnění výkopů (0,5x0,65)	m	129		95,00	12 255,00		95,00		0,00
100	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	m	925		46,00	42 550,00	-284	46,00		-13 064,00
101	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,15)	m	21		32,00	672,00		32,00		0,00

102	odkop kabelu v komunikaci vč. záhozu (0,3x0,8)	m	46	185,00	8 510,00		185,00		0,00
103	odkop kabelu v zeleném pásu vč. záhozu (0,3x0,7)	m	214	107,00	22 898,00		107,00		0,00
104	odkop kabelu v chodníku vč. záhozu (0,3x0,15)	m	2	45,00	90,00	33	45,00		1 485,00
105	ostatní montážní a pomocné práce	ks	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00
106	řezání spáry v asfaltu	m	258	110,00	28 380,00	-206	110,00		-22 660,00
107	odstranění živичného krytu	m ²	64,5	720,00	46 440,00		720,00		0,00
108	obnova živичného povrchu	m ²	64,5	285,60	18 421,20		285,60		0,00
109	rozebrání a složení dlažby	m ²	7	650,00	4 550,00	38	650,00		24 700,00
110	odstranění drnu	m ²	70,2	267,75	18 796,05		267,75		0,00
111	násyp a urovnání drnu	m ²	70,2	89,80	6 303,96		89,80		0,00
112	zatravnění	m ²	70,2	17,40	1 221,48		17,40		0,00
113	odvoz výkopku do 5 km a uložení na skládku vč. poplatku	t	138	364,50	50 301,00		364,50		0,00
ostatní náklady					74 617,60				0,00
114	ekologická likvidace svítidel	ks	14	8,40	117,60		8,40		0,00
115	revize	ks	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00		0,00
116	doprava	ks	1	35 000,00	35 000,00		35 000,00		0,00
117	zářes dle skutečného stavu	ks	1	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00
náklady mimo rozpočet									98 389,18
118	stožár ocel. patic. DOS 65-DV+M, manžeta, žár. Zn	ks				2	7 368,00		14 736,00
119	rozvaděč pro optický kabel ER112	ks				1	2 983,00		2 983,00
120	chránička HDPE 40	m				132	48,00		6 336,00
121	odvoz stavební suťi do 5 km a uložení na skládku vč. poplatku	t				68,8	542,00		37 284,18
122	odkop betonu v šíři 0,5 m	m				63	234,00		14 742,00
123	pokládka chrániček a kabelů v topném kanále vč. průrazů	m				132	169,00		22 308,00
				CELKEM BEZ DPH	1 479 871,80	CELKEM BEZ DPH			-8 645,52