

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Q-EL Pro s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
IČO: 02067919
DIČ: CZ02067919
bankovní spojení: číslo účtu: 7678459001/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29015
zastoupena (v případě obchodní firmy): Josef Škarda

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
II.etapa“**

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 163/13/22
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

Preambule

Dodatek č. 1 schvaluje méněpráce 3 položek z rozpočtu stavby. Projektová dokumentace ve výši 35 tis bez DPH a energetický posudek ve výši 25tis bez DPH bude samostatně zpracován pouze v případě, že bude vyžadováno z dotačního titulu. Položka technického dozoru ve výši 35tis bez DPH bude zasmulvněna samostatně mimo smlouvu o dílo.

**Článek I.
Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

**Článek II.
Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílní cena Dodatku č. 1	- 95 000,0 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD	2 931 249,5 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	2 836 249,5 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 24.6.2022


V Nové Roli dne 24.6.2022



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Josef Škarda, jednatel



Výměna svítidel veřejného osvětlení v Horním Slavkově Varianta: svítidla LED

Příloha č.2

Výměna stávajících svítidel 193 za LED svítidla

Výkaz výměr- položkový rozpočet

Číslo	Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		Výdaje v Kč s DPH		DPH 21%
				Kč/MJ	Způsobilé	Způsobilé	Nezpůsobilé	
3.4	Technický dozor investora	1	kpl	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	x		
3.5	Projektová dokumentace	1	kpl	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	x		
3.6	Zpracování energetického posudku	1	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	x		
Suma				95 000,00 Kč	70 000,00 Kč	25 000,00 Kč	84 700,00 Kč	19 950,00 Kč
Výkaz výměr- Horní Slavkov								
Rekapitulace				bez DPH	s DPH			
4.	Celkové výdaje		podíl	95 000,00 Kč	19 950,00 Kč		114 950,00 Kč	
5.	z toho způsobilé výdaje		73,68%	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč		84 700,00 Kč	
6.	z toho nezpůsobilé výdaje		26,32%	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč		30 250,00 Kč	

Dne: 24.6.2022