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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

na akci  

 

„Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ 
 

Dnešního dne, měsíce a roku:  

 

Objednatel:     Město Horní Slavkov 

Se sídlem:     Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  

Zastoupený:     Alexandrem Terekem, starosta města 

IČ:      00259322 

DIČ:      CZ00259322 

ID datové schránky:    pm6bqn3 

Tel.:      +420 724 796 727 

E-mail:      starosta@hornislavkov.cz 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. 

Se sídlem:      Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03 

IČ:       263 95 886  
DIČ:       CZ 263 95 886 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeň, C 17596 

Bankovní spojení:     MONETA, a.s. 

Číslo účtu:     222626017/0600 

Jednající ve věcech smluvních:    Jiří Beneš, jednatel 

Jednající ve věcech technických:  Jiří Beneš, jednatel 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „zákon“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. 154-OMI/2023, ze dne 24.11.2023, jejímž 

předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ (dále jen „Dodatek“). 

 
Preambule 

 

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je vypuštění odst. 14.11., článku Smlouvy o dílo. Jedná se o nápravu 

administrativního pochybení při kompletaci Smlouvy o dílo k podpisu před jejím uzavření, kdy byl 

použit vzor Smlouvy o dílo z původní Zadávací dokumentace. V průběhu výběrového řízení byl 

předmětný článek vypuštěn na základě Změny zadávací dokumentace. Smlouva o dílo tak byla 

podepsána, přičemž a nebyl akceptován výmaz článku 14.11.  
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I. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta, která spočívá ve 

vypuštění odst. 14.11., čl. XIV. Nové znění celého článku XIV. je nově definováno takto:  

 

 

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností se smluvní strany dohodly, že okolnosti 

vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu a dle § 2048 občanského 

zákoníku sjednávají níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plné 

výši. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny díla, popř. souvisejících víceprací. 

 

14.2. Za prodlení se splnění termínu řádného ukončení celého díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i 

započatý den prodlení. 

 

14.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, 

které měly být v tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení a pro každý jednotlivý případ 

prodlení. 

 

14.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit ve sjednaném termínu vady, se 

kterými bylo dílo převzato, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny díla za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

 

14.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 

každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

 

14.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 

všechny plochy v místě provádění díla tak, jak je sjednáno Smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

14.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 

předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory 

z daného dotační titulu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 

orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 

let. Pro případ porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny díla pro každý jednotlivý případ porušení. 

 

14.8. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu 

školství mládeže a tělovýchovy, auditnímu orgánu, poskytovateli dotace, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 

státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů 

souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní 
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spolupráci s dalšími právnickými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené 

stavbou.  
 

14.9. V případě, že zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele a poruší tím čl. VIII. odst. 9 a/nebo čl. XI. odst. 7 Smlouvy, tak 

zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to vždy za každý den 

neoprávněného využívání neschváleného poddodavatele. V takovém případě zhotovitel s 

poddodavatelem, kterého objednatel předem písemně neschválí, ukončí smluvní vztah a zajistí 

neprodleně, aby vyklidil staveniště. 

 

14.10. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů a veškeré poddodavatelské smlouvy do 

5 kalendářních dní a poruší tak čl. XI. odst. 7. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu, kterou strany této Smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla a to za každý den prodlení 

s doložením seznamu poddodavatelů a veškerých poddodavatelů, a to i opakovaně.  

 

14.11. V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv ujednání čl. XVII. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každé takovéto porušení. 

 

14.12. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

 

 

II. Závěrečné ustanovení 

 
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

 

2.2. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

Ve Svatavě dne      V Horním Slavkově dne  

 

 

 

 

 

…………………………………   ……………………………… 

Jiří Beneš      Alexandr Terek 

Jednatel       Starosta města Horní Slavkov 
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