MĚSTO HORNÍ SLAVKOV -1-

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená:	Alexandr Terek, starosta
IČ:	00259322
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	862175349/0800
Tel.:	352 350 666
e-mail:	podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Zhotovitel:

Fyzická osoba:	**Jiří Pavlík**
Se sídlem:	Žižkova 121, 363 01 Ostrov
Zastoupená:	
IČ:	10344012
DIČ:	CZ 6106040534
Zapsána:	Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení:	ČSOB Ostrov
Číslo účtu:	109771853/0300
Tel.:	+420 608 027 980
e-mail:	ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Pavlík, tel.: 608 027 980

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3. Termíny plnění

3.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací z důvodu provedení víceprací

Původní termín dokončení prací:	15.11.2019
Dodatek č. 1 mění termín dokončení na:	29.11.2019

4. Cena díla

4.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku nově vzniklým skutečnostem, jedná se o vícepráce a měněpráce uvedené příloze tohoto dodatku

Cena uvedena v původní smlouvě o dílo:	964,000,- Kč bez DPH	1.166.440,-Kč vč. DPH
se mění dodatkem č.1 o tuto částku:	13.000,- Kč bez DPH	15.730,-Kč vč.DPH
Cena za dílo vč. dodatku č.1:	**977.000,- Kč bez DPH**	**1.182.170,- Kč vč. DPH**

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 13.11.2019

MĚSTO
ORNÍ SLAVKOV
-1-

V.Z.: .....

Za objednatele

Alexandr Terek – starosta

Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
restaurování - konzervace
uměleckořemeslné práce
Žižkova 121, 363 01 Ostrov
Tel.: +420 608 027 980, ravenservis@seznam.cz
IČ: 103 44 012 DIČ: CZ6106040534

.....

Za zhotovitele

Jiří Pavlík

"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

Vícepráce - přípočty			
Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
KE14	Vstupní porta do sakristie		
	ostranění mříže, vypikování betonových základů, vyčištění kamenů od cementů	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
	oprava stávajících dřevěných vrat, doplnění chybějící obloukové výplně, montáž petlice	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
	výroba chybějících kamenných desek (podesta)a schodů	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
	demontáž a zpětná montáž štětovaného kamené před schodištěm	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem za vícepráce celkem		28 000,00 Kč	33 880,00 Kč

Méněpráce - odečty			
Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
KE20	Porta, hlavní vstup do předsíně kostela		
	neprovedení z důvodu porušené statiky kamenných prvků portálu (podmáčené podloží)	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem za méněpráce celkem		15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

Celkem vícepráce + méněpráce	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč